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 GLOSARIO O DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
1. PROYECTO: Es un conjunto de actividades emprendidas por una entidad para 
alcanzar un objetivo específico. Para precisar el nombre del proyecto se tiene que 
conocer claramente tres elementos fundamentales: ¿qué se va a hacer?, ¿cuál es el bien 
o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a intervenir?, ¿dónde se va 
a localizar el proyecto?. 
2. CICLO DE PROYECTO: El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases en 
las que se organiza un proyecto desde su inicio hasta su cierre. 
3. EXPEDIENTE TÉCNICO: Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 
económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. 
4. EL CUADERNO DE OBRA:  Es el documento de registro de acontecimientos y de 
formulación de consultas oficial para el control de la obra. Sólo el ingeniero residente y 
el inspector o supervisor (según corresponda) son las únicas personas autorizadas para 
escribir en el cuaderno de obra, quienes firmarán al pie de cada anotación, según sea el 
que efectúe la anotación. 
5. ADMINISTRACIÓN DIRECTA: Constituye la alternativa de ejecutar con sus 
propios recursos (humanos, materiales y de equipos) las construcciones que se requieren 
como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado 
vía inversión pública. 
6. OBRAS: Es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que el contratista realiza 
durante la ejecución de la obra, de acuerdo con planos y especificaciones, divididas 
convencionalmente para fines de medición y pago; incluyendo el suministro de los 
materiales correspondientes cuando éstos sean necesarios. 
7. AMPLIACIÓN DE PLAZO: Procede una ampliación de plazo cuando se presenta 
cualquiera de las causales establecidas en el artículo 200° del reglamento de la Ley de 
contrataciones del estado: atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de las 
prestaciones por causas no atribuibles al contratista, atrasos y/o paralizaciones en el 
 XVII 
cumplimiento de las prestaciones por causales atribuibles a la entidad, caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente comprobado, cuando se aprueba la prestación adicional de 
obra. En este caso, el contratista tendrá que ampliar el plazo de las garantías que hubiere 
otorgado. 
8.  CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto 
(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los 
requisitos. 
9. CONTROL DE MATERIALES: Es el control documental de materiales y equipos: El 
contratista/instalador o industrial, tiene la obligación de aportar los certificados de 
calidad de origen industrial que justifiquen el cumplimiento en base a los reglamentos 
y normas que le son de aplicación. 
10. RECEPCIÓN Y CONTROL: Es la comprobación de las características físicas y 
dimensionales, así como la ausencia de daños, roturas, etc. de los materiales que forman 
parte del proyecto. 
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RESUMEN DE LA TESIS 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de eficiencia de las 
obras ejecutados por Administración Directa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
en el período 2009-2010, para tal efecto se analizó la eficiencia de dichas obras en las fases 
de pre inversión, inversión y post inversión de las obras por Administración Directa, 
analizando los indicadores que influyen en la eficiencia de cada fase del ciclo de inversión 
llámese: ampliación de plazo de ejecución, paralización de obra, observaciones en el 
expediente técnico, controles de calidad, abastecimiento de materiales, disponibilidad de 
equipos y maquinaria, personal de obra, liquidaciones de obra, del análisis y discusión de 
resultados además se indica que el año 2009 las obras reportaron un nivel de eficiencia de 
69.64 % (), obteniendo: en la fase de pre inversión un valor de 57.30% (), fase de Inversión 
un valor de 75.71% (regular), fase de post inversión un valor de 75.91% (regular), y en el 
año 2010 se obtuvo un nivel de eficiencia de 65.01 % () representando la fase de pre inversión 
un valor de 65.08 % (),  en la fase de inversión un valor de 75.71 % (regular) y, en la fase de 
post inversión un valor de 69.64 % (), concluyéndose que la eficiencia en las obras por 
ejecución presupuestaria directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, período 2009-
2010,  representa un 67.33 % (). 
 
Palabras Clave: Eficiencia, ejecución presupuestaria directa, obra, ampliación de plazo, 
paralización de obra, expediente técnico, control de calidad, abastecimiento de materiales, 
disponibilidad de equipos y maquinaria, personal, liquidaciones, pre inversión, inversión, 
post inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 XIX 
 
The objective of the present investigation was to determine the level of efficiency of the 
works executed by the Direct Administration of the Provincial Municipality of Cajamarca in 
the period 2009-2010, for this purpose the efficiency of said works was analyzed in the pre-
investment, investment and post investment of works by Direct Administration, analyzing 
the indicators that influence the efficiency of each phase of the investment cycle call: 
extension of execution period, work stoppage, observations in the technical file, quality 
controls, supply of materials, availability of equipment and machinery, construction 
personnel, work liquidations, analysis and discussion of results also indicates that in 2009 
the works reported a level of efficiency of 69.64% (deficient), obtaining: in the pre-
investment phase a 57.30% value (deficient), Investment phase a value of 75.71% (regular), 
post investment phase a value of 75.91% (regular), and in 2010 an efficiency level of 65.01% 
(deficient) was obtained, representing a pre-investment phase of 65.08% (deficient), in the 
investment phase a value of 75.71% ( regular) and, in the post-investment phase, a value of 
69.64% (deficient), concluding that the efficiency in the works for direct budget execution 
in the Provincial Municipality of Cajamarca, period 2009-2010, represents 67.33% 
(deficient). 
 
 
Key words: Efficiency, direct budget execution, work, extension of term, work stoppage, 
technical file, quality control, supply of materials, availability of equipment and machinery, 
personnel, liquidations, pre-investment, investment, post investment. 
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CAPÍTULO I 
 
INTRODUCCIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 
1.1.1 Contextualización 
 
 Un proyecto nace a partir de una necesidad en la población, teniendo en 
cuenta esta necesidad se realiza un perfil de proyecto (estudio de pre - 
factibilidad y factibilidad) denominando a esta etapa pre - inversión. admitida la 
factibilidad del perfil se elabora el expediente técnico, y una vez aprobado se 
prosigue con la ejecución de obra nombrando a esta etapa inversión. Concluida 
la obra se realiza la post- evaluación, operación y mantenimiento, designando a 
esta etapa post- inversión.  
 
Chávez, M, (2006) indica, se tiene conocimiento que a nivel nacional en 
la ejecución de un proyecto se presentan problemas como: La mano de obra  no 
calificada, baja calidad de los expedientes técnicos desarrollados por el estado o 
para el estado, falta de profesionalismo o ética de los consultores y ejecutores de 
obra, las normas de seguridad e higiene en construcción no se aplican 
estrictamente, la supervisión o inspección es ineficiente y que a futuro se reflejan 
en ampliaciones de plazo, y mayores costos del presupuestado. 
 
Dado a los elevados recursos económicos que se destinan a los proyectos 
de inversión pública, el análisis de la eficiencia se convierte en un proceso 
importante ya que las obras representan el crecimiento y desarrollo de la 
población.  
 
La investigación tiene por objetivo analizar la eficiencia de las obras por 
ejecución presupuestaría directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
es decir definir el logro de los objetivos, en relación a los indicadores de 
eficiencia y calidad, en lo que respecta a ampliación de plazos de ejecución, 
paralización de obra, observaciones en el expediente técnico y variaciones del 
personal en obra; ya que siendo una institución dónde siempre se ejecutan obras 
bajo esta modalidad, se debería contar con una logística eficiente optimizando 
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recursos, para el bienestar de los usuarios finales. Podríamos plantear como 
alternativas de solución, procedimientos dentro de un plan de calidad de la norma 
ISO 9000, que tienen normas estandarizadas a nivel internacional. 
 
1.1.2 Descripción del problema 
 
Los gobiernos municipales locales y distritales en el Perú, en la 
actualidad ejecutan obras por administración directa en mayor porcentaje, pero 
muchos gobiernos no cuentan con la orientación adecuada para iniciar los 
proyectos, lo que implica una inadecuada planificación de un proyecto, 
originando adicionales en el presupuesto, un expediente técnico  y ampliación 
de plazo, inadecuado requerimiento de materiales, influyendo en el costo final y 
tiempo de ejecución. 
 
Se han identificado algunas causas de la deficiencia de los gobiernos 
municipales, entre las que se pueden destacar: la inadecuada planificación y la 
baja calidad de los profesionales responsables del diseño y ejecución de las 
obras. Y pese a que todos estos proyectos han tenido previa evaluación para su 
aprobación las faltas continúan, lo que hace suponer que existen deficiencias en 
la elaboración, evaluación y aprobación desde el expediente técnico. 
 
La urgencia de analizar la eficiencia en la ejecución de obras públicas 
surge, por los resultados decepcionantes que los gobiernos municipales están 
mostrando durante este proceso, pues la eficiencia que deben mostrar se está 
viendo obstaculizada por aspectos de orden técnico y de gestión. Cómo 
consecuencia se tiene demoras en el plazo de entrega de las obras que finalmente 
afectan a la población, representando mayores gastos para la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca tanto en materiales, maño de obra, equipos y 
maquinaria, etc. 
 
Es por ello que en esta oportunidad se estudió el caso de la MPC, dónde 
se aprecia que en la ejecución de 24 obras de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca durante el período 2009-2010 existen deficiencias: 16 presentaron 
ampliaciones de plazos, 16 tuvieron paralizaciones de obra, 23 presentaron 
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ampliaciones de presupuesto, 12 solicitaron adicionales de obra, por otra parte 
se ha observado constantes variaciones del personal en obra, cambios constantes 
en el expediente técnico,  abastecimiento de materiales y/o maquinaria.  
 
1.1.3 Formulación del Problema 
 
¿Cuál es el nivel de eficiencia de las obras por ejecución presupuestaria directa, 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca período 2009-2010?. 
 
1.2 Justificación e importancia de la Investigación 
 
  El presente estudio está en la línea de estudio de las obras por ejecución 
presupuestaria directa, que es una tendencia mundial y por lo tanto también en la 
Municipalidad de Cajamarca se ejecuta bajo esta modalidad., sirve de apoyo para el 
desarrollo de investigaciones similares. La investigación contribuye a identificar las 
deficiencias en la ejecución por administración directa en las municipalidades, 
optimizando costos, además propicia el buen desempeño en la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca. 
  
Esta investigación permite a profesionales, municipalidades, empresas, investigadores y 
a la población en general tomar una decisión adecuada al momento de elegir la modalidad 
de ejecución de obra, para optimizar recursos, ya que no existen actualmente resultados 
óptimos de obras ejecutadas bajo esta modalidad.  
  
 Mediante esta investigación la Universidad Nacional de Cajamarca a través de la 
escuela de posgrado se proyecta a la comunidad brindando soluciones en el campo de la 
Ingeniería, y a la Municipalidad Provincial de Cajamarca le puede servir para evaluar la 
eficiencia de las diversas obras que en ella se ejecutan, se espera que sea de interés para 
la comunidad, investigadores, estudiantes y profesionales. 
 
 
 
 
1.3 Delimitación de la Investigación 
 4 
 Esta investigación se desarrolló en el período 2009 -2010 analizando las obras por 
administración directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, son proyectos 
importantes para la comunidad es por ello la necesidad de su estudio e impacto, para el 
período 2009 se analizaron 17 proyectos distribuidos de la siguiente manera: 1 de  
proyecto de infraestructura, cinco proyectos de agua potable, seis proyectos de 
pavimentos, dos proyectos  de drenaje, 1 puente, 1 losa deportiva, 1 troza carrozable - 
caminos y para el período 2010 se analizó siete proyectos ejecutados bajo esta modalidad 
distribuidos: dos  proyectos de drenaje, dos troza carrozable – caminos, dos proyectos de 
pavimentos, 1 proyecto de infraestructura.  Se utilizaron archivos de las obras como son: 
planilla de trabajadores, archivos de almacén, requerimientos de maquinaria liviana y 
pesada, requerimiento de materiales. 
 
1.4 Limitaciones 
 Se puede mencionar que no existieron limitaciones para realizar la investigación en 
las obras por ejecución presupuestaria directa en la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. 
 
1.5 Objetivos de la Investigación 
 
1.5.1 Objetivo General 
 Determinar el nivel de eficiencia de las obras ejecutados por administración 
directa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el período 2009-
2010. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar la eficiencia en las etapas de inversión de las obras ejecutadas 
por administración directa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en 
el período 2009-2010. 
 
 Evaluar los indicadores que influyen en la eficiencia en las etapas de 
inversión de las obras por ejecución presupuestaria directa de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca en el período 2009-2010. 
CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 
2.1.1 INTERNACIONAL 
 
Viviana (2013) en su tesis: “Análisis de eficiencia municipal: La 
Municipalidad de la Plata – Argentina”, indica  en términos generales, para todos 
los sectores de la economía, es de suma importancia conocer el nivel de eficiencia 
con el que se producen los servicios públicos, ya que cuanto más eficiente sea, 
mayor ahorro de recursos conseguirá y por lo tanto, menores gastos serán los 
necesarios para garantizar una cantidad determinada de servicios públicos, que 
satisfaga las necesidades de la sociedad con la menor presión tributaria. 
 
2.1.2 NACIONAL 
 
Lozano (2012), en su artículo de investigación realizada en Lima indica que: 
“ La eficiencia en la ejecución de obras públicas: tarea pendiente en el camino hacia 
la competitividad regional — un enfoque desde el control gubernamental”, indica 
que las obras públicas deben de proyectarse considerando las prioridades que 
impone el desarrollo económico y social de las regiones y las necesidades de la 
población, asimismo, el gasto público debe programarse en función de esas 
prioridades y necesidades, con el fin de  racionalizar la aplicación de los recursos y 
obtener al máximo su aprovechamiento. Por tanto, resulta necesario que las 
autoridades regionales concentren y orienten todas sus acciones en optimizar el uso 
de los recursos, mejorando la eficiencia en la ejecución de las obras públicas, de 
forma que se desarrollen en base a criterios de eficiencia y mínimo costo posible, 
sin que ello suponga una disminución de la calidad, es decir, deben adoptar acciones 
que permitan controlar los costos que se utilizan en las distintas unidades de obra y 
mejorar las capacidades de gestión para su eficiente ejecución. 
 
Choquehuanca (2015), en su tesis “Planeamiento estratégico de la ejecución 
de obras por administración directa de la Municipalidad distrital de Palca Provincia 
de Lampa – Puno” indica que la eficacia en la calidad de proyectos de inversión 
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garantiza mejores estándares de calidad en las obras de acuerdo con la realidad, 
permite una mayor optimización del tiempo de cumplimiento en la ejecución de 
obras por administración directa. 
 
Hanccori (2016) en su tesis realizada en Puno indica que la “Propuesta 
directriz para mejorar las deficiencias en proyectos y obras por administración 
directa – caso municipalidad provincial de Melgar - 2014”, concluye que  la 
propuesta para reducir las deficiencias encontradas en perfiles, expedientes técnicos 
y obras ejecutadas, se ha planteado después de un análisis detallado de datos 
teniendo presente los principios de la gestión de calidad de la norma ISO 9000, y 
posteriormente, se ha plasmado en parte de cinco directivas, la cuales son: para 
elaboración y aprobación de perfiles, elaboración y aprobación de expedientes 
técnicos, procedimiento para la ejecución, supervisión y liquidación de obras por 
administración directa y recomienda a la institución a implantar la filosofía de 
calidad, a las etapas de los proyectos, obras, procesos que se relacionan con ellas, y 
en general a toda la institución, haciendo capacitaciones periódicamente a todo el 
personal que labora, en especial con los comprometidos en la elaboración de 
proyectos y ejecución de obras, además normar las obras por administración directa 
de manera detallada a nivel nacional.  
 
2.1.3 LOCAL 
 
En la Tesis elaborada por Carmona (2018), cuyo título es: “Análisis de la 
eficiencia y eficacia en el proceso de ejecución presupuestaria de la 
Universidad Nacional de Cajamarca: 2017”, indica que la eficiencia relaciona 
dos variables, permitiendo mostrar la optimización de los insumos (entendiéndose 
como la mejor combinación y la menor utilización de recursos para producir bienes 
y servicios) empleados para el cumplimento de las metas presupuestarias. Para 
efecto de la elaboración de la Evaluación Institucional, este indicador contrasta los 
recursos financieros y las metas. 
 
En la tesis de doctorado en ciencias elaborado por Martínez (2018), titulado: 
“Eficiencia en la prestación del servicio de agua potable en Chuco y la 
Huaraclla Cajamarca-2016” indica, que para determinar la eficiencia de la 
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prestación del servicio se trabajó dos componentes: eficiencia - desempeño y 
Gestión de los servicios además concluyó que : “con los resultados de la presente 
investigación se logró evidenciar que; para lograr el acceso universal, asegurar la 
calidad, la prestación eficiente y sostenible del agua potable, promoviendo la 
protección ambiental y la inclusión social en beneficio de la población es necesario 
que la SUNASS tenga competencias en el ámbito rural, entre ellas la de establecer 
medidas para la gestión eficiente de los prestadores de servicios (constitución, 
funcionamiento, desempeño, regulación y control)”.  
  
2.2 TEORÍAS PARTICULARES EN EL CAMPO DE LA CIENCIA EN LA QUE SE 
UBICA EL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Huaquisto (2016), en su artículo de investigación realizada en Puno indica que  
el “Análisis de eficiencia en proyectos de inversión pública: “Un estudio de caso en 
proyectos ejecutados por administración directa”  concluye que la eficiencia del proceso 
de control de las obras ejecutadas por administración directa en las etapas de la 
planificación, ejecución y post construcción es de regular a , encontrándose indicios de 
que no se está cumpliendo adecuadamente los procesos normativos y técnicos referidas a 
la ejecución de obras por administración directa, dado que se alcanza eficiencias en la 
mayoría de los casos menores al 70%. 
 
La eficiencia del proceso de control incide de manera inversa en la variación del 
costo de la mano de obra, costo de materiales, en los gastos generales y tiempo, lo que 
implica que a mayor eficiencia de las obras menor variación en los costos directos y 
tiempo. Como la mayoría de las obras tienen una eficiencia menor al 70%, se tienen 
mayores variaciones de los costos ejecutados respecto al programado. Las obras más 
eficientes tienden a terminarse en el plazo previsto, sin acarrear mayores gastos generales 
o mayores costos de mano de obra. 
 
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1 SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
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GESTIÓN DE INVERSIONES INVIERTE.PE 
 
Decreto legislativo N° 1252 (2016), crea el Sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones y deroga la Ley N° 27293 - Ley del sistema 
nacional de inversión pública (SNIP). 
 
Tiene la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo del país. 
 
Sus normas reglamentarias y complementarias son de aplicación obligatoria 
a las entidades del Sector público no financiero a que se refiere la Ley N° 30099, 
Ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Dichas 
entidades son agrupadas por sectores solo para efectos del sistema nacional de 
programación multianual y gestión de inversiones y en el caso de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales se agrupan según su nivel de gobierno respectivo, 
conforme lo establezca el reglamento del presente decreto legislativo. 
 
2.3.2 DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA SNIP E INVIERTE.PE 
 
Según el Instituto Académico de Gestión Pública (IAGP), 2017, el nuevo 
sistema de inversión pública  (invierte.pe), está orientado a reducir tiempos en las 
inversiones de:  pistas, puentes y servicios, por lo que presenta varias diferencias 
en comparación al desaparecido SNIP, además indica: 
 Se introduce la programación multianual de inversiones que identifica y prioriza 
proyectos que cierran brechas sociales y económicas. 
 La formulación y evaluación ahora representan una sola fase. 
 La formulación se realiza a través de una ficha técnica; es decir se requerirá de 
un solo documento para la aprobación del proyecto. El SNIP, en cambio, 
solicitaba estudios de prefactibilidad y factibilidad. 
 Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión. 
 Anteriormente, el MEF intervenía en las diferentes fases del proyecto, con el 
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nuevo sistema solo al inicio y al final, y la entidad que ejecuta la obra será 
responsable del proceso de formulación, evaluación y funcionamiento. 
 La unidad formuladora elabora la ficha técnica, es decir, asume la 
responsabilidad de diseño, costos, y declara la viabilidad. 
 El tiempo de aprobación de proyectos será menor que con el SNIP, ya que la 
programación se enmarca en tres sistemas que se realizarán en 
simultáneo: planeamiento, inversiones y presupuesto. 
 Inversión. pe promueve la transparencia, ya que la información del proyecto 
será pública y en paralelo con el SIAF, Seace e Infobras. 
 
2.3.3 FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN 
  
 El poder ejecutivo reemplazó al SNIP (Sistema nacional de inversión pública) 
para acelerar la ejecución de proyectos en nuestro país y, en su reemplazo, lanzó la 
plataforma Invierte.pe que permite destrabar y agilizar los procesos, según el 
Ministerio de economía y finanzas MEF (2019). 
 
 
 
Figura 1  : Fases del ciclo de inversión 
Fuente  : Ministerio de economía y finanza MEF (2019). 
 
  Con la implementación del Sistema nacional de programación multianual y 
gestión de inversiones - Invierte.pe, se mejora el ciclo de inversión. Este se 
compone de 4 fases: 
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1) Programación multianual de inversiones (PMI): se define indicadores de 
brechas y se desarrolla la programación multianual. Además, se establece la 
cartera de proyectos y se realiza la consolidación en el Programa multianual de 
inversiones del estado (PMIE). 
2)  Formulación y evaluación (FyE): en esta etapa completan las fichas técnicas 
o se desarrollan estudios de preinversión, según corresponda. También se realiza 
la evaluación y registro de cada proyecto en el banco de inversiones. 
3)  Ejecución: se trabaja en la elaboración del expediente técnico y ejecución del 
proyecto. Además, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a 
través del Sistema de seguimiento de inversiones (SSI). 
4)  Funcionamiento: se realiza el reporte del estado de los activos. Así también, se 
programa el gasto para fines de operación y mantenimiento, y finalmente, ocurre 
la evaluación ex post de los proyectos de inversión. 
  La normativa del Sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones – Invierte.Pe, se implementa de manera progresiva, de acuerdo a lo 
establecido en su reglamento, según el Ministerio de economía y finanzas (MEF) 
(2019). 
 
2.3.4 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
  
 Es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, 
personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre 
sí, tienen la capacidad de proveer bienes y/o servicios públicos a la población. Por 
ejemplo, una institución educativa, un establecimiento hospitalario, una vía o 
carretera, una comisaría, un sistema de agua potable, un sistema de riego, etc., todo 
lo indicado según la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 (2016). 
 
 
2.3.5 IDEA DE INVERSIÓN 
 Es un primer planteamiento sobre un proyecto, IOARR o programa. Esta idea 
de inversión se registra en el banco de inversiones por su respectiva UF con el fin 
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de que sus registros sean instrumentos de gestión que apoyen a las OPMI en su 
función de análisis y selección de las inversiones que conformarán su Programación 
multianual de inversiones (PMI), según directiva para la Programación multianual 
aprobada por la Resolución ministerial N° 035-2018-EF/15 (2015). 
  
 Si bien las ideas de inversión pública son acercamientos preliminares a lo que 
es un proyecto, estas deben responder a los criterios de priorización establecidos de 
su entidad.  Es decir, las ideas de inversión deben contribuir al cierre de las brechas 
identificadas, lo que implica que deben tener cierto grado de maduración en su 
planteamiento.  
   
 Es importante señalar que las ideas de inversión pública ocupan el último 
lugar de prioridad en el orden de prelación para la selección de inversiones, según 
según directiva para la programación multianual de inversiones – aprobada con 
Resolución ministerial N° 035-2018-EF/15 (2015). 
 
 De acuerdo con la Directiva N° 035-2018-EF/15 (2015) se debe priorizar la 
culminación de las inversiones en ejecución física antes de crear nuevas 
inversiones. A continuación, se presenta el orden para la selección de inversiones 
para el PMI:  
1) Las inversiones por liquidar o pendientes de liquidación.  
2) Las inversiones en la fase de Ejecución que culminen en el año fiscal siguiente.  
3) Las inversiones en la fase de ejecución que culminen sucesivamente en los años 
posteriores.  
4) Las IOARR en unidades productoras en funcionamiento.  
5) Las inversiones sin ejecución física que cuenten con expediente técnico o 
documento equivalente, según la normatividad de la materia  
6) Las inversiones sin ejecución física que cuenten con aprobación o viabilidad, 
según corresponda.  
7) Las inversiones en preparación (incluyendo las ideas de inversión), las cuales 
deben estar ordenadas según su potencial impacto. 
 
2.3.6 PROYECTO 
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 Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 
implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos, según el Project 
Management Institute – PMI (2017). 
 
El final se alcanza cuando:  
- Se logran los objetivos del proyecto.  
- Se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 
cumplidos. 
- Ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.  
- El cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. 
- Un proyecto puede generar:  
o Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora 
de un elemento o un elemento final en sí mismo; 
o Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 
negocio que brinda apoyo a la producción o distribución). 
o Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un 
proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos).  
o Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto 
de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 
determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 
sociedad). 
 
 Según el Project Management Institute – PMI (2016) para que un proyecto 
tenga éxito, el equipo de proyecto debería: 
 
a) Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del 
proyecto. 
b) Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los 
requisitos. Establecer y mantener una comunicación y un compromiso 
adecuados con los interesados. 
c) Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas 
de los interesados. 
d) Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, 
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presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o 
resultado especificado. 
 
2.3.6.1 PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
  Un proyecto es una inversión que busca la formación de capital 
físico, humano, natural, institucional y/o intelectual que tenga como 
propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción 
de bienes o servicios que el estado tenga responsabilidad de brindar o de 
garantizar su prestación además se indica que no todas las inversiones 
son consideradas proyectos de Inversión, según la Directiva N° 003-
2017-EF/63.01 (2016). 
 
Tabla 1.  Diferenciación entre PI e inversiones que no constituyen PI 
 
Fuente: Ministerio de economía y finanzas MEF (2019). 
 
 
2.3.6.2 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
  Según Vera Herrera (2014) los proyectos de inversión se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 
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a) PIP de instalación o creación: Dirigido a proveer o mejorar un 
servicio. 
 
b) PIP de construcción: Orientado a dotar de un bien inexistente, 
exclusivamente en el área de transportes. 
 
c) PIP de ampliación: Busca incrementar la cobertura de un servicio, 
para su llegada a más usuarios. 
 
d) PIP de mejoramiento: Se enfoca en mejorar la calidad de los 
servicios, adaptándolos a determinados estándares. 
 
e) PIP de recuperación: Enfocado en la recuperación, parcial o total, 
de la capacidad de prestación de un bien o servicio, cuyos activos 
(infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, sido dañados o 
destruidos por acción de desastres u otras causas. Incluye 
intervenciones de reconstrucción post desastre y reposición de 
activos; y puede implicar variaciones en la calidad y cobertura 
originales. 
 
f) PIP de rehabilitación: Orientado a recuperar la capacidad normal 
de prestación de un bien o servicio, actuando sobre las condiciones 
técnicas y funcionales de su infraestructura. Exclusivo de carreteras, 
agua potable y alcantarillado. 
 
g) Rehabilitación post desastre: Recupera, parcial o totalmente, la 
capacidad de prestación de un servicio cuya infraestructura ha sido 
dañada por un desastre. No incluye ampliación de capacidades ni 
acciones de reconstrucción. 
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Figura 2      : Clasificación de PIP. 
Fuente         : Ministerio de economía y finanzas MEF (2019). 
  
2.3.7 TIPOS DE OBRAS 
 
 Actualmente se tienen diferentes tipos de obras, según la norma técnica 
G.040, (2016), las cuales se describen a continuación: 
 
1) Obra de ingeniería civil: Obra civil que comprende la construcción de 
infraestructura (vial, de servicios públicos, etc.), equipamiento y/o cualquier 
otro tipo de estructura. No se incluyen los edificios. 
 
2) Obra menor: Obra que se ejecuta para modificar excepcionalmente una 
edificación, puede consistir en una ampliación, remodelación, demolición 
parcial y/o refacción, siempre que no alteren elementos estructurales. Tiene 
las siguientes características: 
 
 Cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 
 Tiene un área inferior a 30 m2 de intervención; o, en el caso de las no 
mensurables, tener un valor de obra no mayor de diez (10) UIT. 
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 Se ejecutan bajo responsabilidad del propietario y/o constructor. 
 
 No se pueden ejecutar obras menores: 
o En áreas de propiedad exclusiva y propiedad común sin contar con 
la autorización de la junta de propietarios. 
o En inmuebles ubicados en zonas monumentales y/o bienes 
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación. 
 
3) Obras de mantenimiento: Obras destinadas a conservar las características 
originales de los materiales y las instalaciones de las edificaciones existentes. 
 
4) Obras complementarias: Obras de carácter permanente edificadas fuera de 
los límites del área techada y que se ejecutan para cumplir funciones de 
seguridad, almacenamiento, pavimentación y colocación de equipos 
 
2.3.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
 Según la Ley de presupuesto “Ley 28411” (2010), la modalidad de ejecución 
de las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes se sujeta 
a los siguientes tipos:  
 
a. Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la entidad con su 
personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las 
actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes.  
 
b. Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o 
financiera de las actividades y proyectos así corto de sus respectivos 
componentes, es realizada por una entidad distinta al pliego; sea por efecto de 
un contrato o convenio celebrado con una entidad privada, o con una entidad 
pública, sea a título oneroso o gratuito.  
 
  La ejecución presupuestaria indirecta se realiza por medio de dos tipos de 
acuerdos: contratos y convenios. 
2.3.9 OBRAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 
 17 
 
 Se produce cuando la entidad desarrolla con su personal, sus recursos y 
equipos, todo el proceso constructivo de la obra, incluyendo los aspectos técnicos 
y financieros necesarios, y está definida por la Ley general del sistema nacional de 
presupuesto - Ley N° 28411 (2004) y reglamentada de manera general por la 
Contraloría General de la República (1988) en su Resolución de Contraloría N° 
195-88-CG (1988), que entre sus pautas dispone: 
• Las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad 
deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal 
técnico administrativo y equipos necesarios. 
• Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el 
“expediente técnico”, aprobado por el nivel competente. 
 
 Las obras por administración directa deben cumplir con todas las 
reglamentaciones complementarias y/o análogas a toda obra, como: contar con el 
profesional residente de la obra, con la supervisión, con el cuaderno de obra, 
pruebas de calidad, informes mensuales de valorización, con el control de ingreso - 
salida de materiales y finalmente, con la liquidación técnica y financiera 
debidamente aprobada. Además, la entidad debe demostrar que el costo total de la 
obra a ejecutarse por administración directa resulta igual o menor al presupuesto 
base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la 
obra, según Contraloría General de la República - resolución de contraloría N° 195-
88-CG (1988). 
 
2.3.9.1 PROHIBICIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
  La modalidad de ejecución de obras públicas por administración 
directa está prohibida según la Contraloría General de la República 
(1988), cuando: 
a) El valor de la obra, de conformidad con su expediente técnico, sea 
superior al monto que la Ley de presupuesto del sector público, de 
cada ejercicio anual, establece para fines de licitación pública. En 
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dicho caso la obra debe ejecutarse de conformidad con la ley de 
contrataciones del estado. 
b) Se modifique el expediente técnico materia del proceso de selección. 
 
2.3.9.2 PLANIFICACIÓN 
  Respecto a la etapa de planificación la Contraloría General de la 
República (1988), indica que las entidades que ejecuten obras por 
administración directa deberían establecer directivas internas que 
permitan documentar, que dicha modalidad es igualmente eficiente que 
si se decidiera ejecutar la obra por contrata. Dicho grado de eficiencia se 
evidenciará en la liquidación de la obra, es decir: 
a) Debe contar con la declaratoria de viabilidad en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
2.3.9.3 EJECUCIÓN 
  En la etapa de ejecución la Contraloría General de la República 
(1988), indica a las entidades que ejecutan bajo esta modalidad que las 
obras deben tener: 
a) Asignación presupuestal. 
b) Capacidad   técnico - operativa (dirección   técnica, personal, 
equipo necesario y unidad de supervisión). 
c) Disponibilidad de terreno. 
d) Expedientes técnicos aprobado, debe contener: 
 Memoria descriptiva.  
 Especificaciones técnicas. 
 Planos. 
 metrados  
 Presupuesto de obra base: análisis de costos unitarios, relación 
de insumos. 
 Diseños o memoria de cálculo.  
 Presupuesto analítico.  
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 Cronograma de ejecución de obra.  
 Cronograma de adquisición de materiales.  
 Calendario de avance valorizado de obra. 
 
Nota: La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a 
ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al 
presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá 
reflejarse en la liquidación de la obra 
e) Tener "cuaderno de obra" foliado y legalizado donde se anotará 
fecha de inicio y término, modificaciones autorizadas, avances 
mensuales, los controles diarios de ingreso - salida de materiales y 
personal, horas de trabajo de los equipos, problemas que afectan el 
cronograma y las constancias de la supervisión de la obra. 
f) La entidad contará con una "unidad orgánica" responsable de 
cautelar la supervisión de las obras, la supervisión puede determinar 
el éxito o fracaso de una obra, pues su funcion es ver que la obra se 
ejecute el plazo establecido, el costo aprobado y la calidad. 
g) La entidad designará al Ingeniero residente responsable de la 
ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo costo total de la misma 
sea igual o mayor al monto previsto en la ley anual de presupuesto 
para la contratación mediante concurso público de precios; o al 
ingeniero inspector, cuando se trate de obras cuyo costo total sea 
inferior a lo señalado precedentemente.  
h) El Ingeniero residente y/o Inspector presentará mensualmente un 
informe detallado sobre el avance físico valorizado, indicando las 
limitaciones y recomendaciones. 
i) Se realizarán las pruebas de control de calidad de los trabajos, 
materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, 
conforme a las especificaciones técnicas correspondientes.  
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j) Los egresos en las obras deben ser concordantes con el presupuesto 
analítico aprobado por la entidad según la normatividad vigente, 
anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en 
registros auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto. 
k) La ejecución de la obra pública por administración directa culmina 
con la conformidad del supervisor a los trabajos ejecutados, 
situación que debe precisar el residente en el cuaderno de obra y que 
debe revelarse en el acta de recepción de obra.  
  
  Todo lo descrito anteriormente indicado por la Contraloría 
General de la República - resolución de contraloría N° 195-88-CG 
(1988). 
 
2.3.9.4 RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, TRANSFERENCIA Y REGISTRO 
DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
  Para la etapa de recepción, liquidación, transferencia y registro 
de obras públicas por administración directa, según la Contraloría 
General de la República (1988) indica los siguiente: 
 
a) Concluida la obra, la entidad designará una comisión que formule el 
acta de recepción y se encargue de la liquidación técnica - financiera 
en un plazo de 30 días de suscrita le referida acta.  
b) La comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el 
ingeniero residente y/o inspector de la obra, servirá de base para la 
declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso.  
c) Posterior a la liquidación se procederá a la entrega de obra a la 
entidad la cual se encargará de su operación y mantenimiento, previa 
realización del saneamiento legal, asegurando el funcionamiento de 
las instalaciones. 
  Toda información de las obras públicas por administración 
directa se registra en el Sistema de información de obras públicas - 
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Infobras de la Contraloría General de la Republica, y la entidad publica 
en su portal web: el cronograma de ejecución de obras, las valoraciones 
actualizadas y la ejecución presupuestal, según lo indicado por la 
Contraloría General de la República (1988). 
 
2.3.10 EFICIENCIA 
La eficiencia es "el logro de las metas con la menor cantidad de recursos" 
según lo indicado por Koontz y Welhrich (2004), en su tesis de Maestría 
denominada “Análisis de eficiencia municipal de la Plata. 
Otro concepto lo otorga Robbin y Coulter (2005), indica que la eficiencia 
consiste en "obtener los mayores resultados con la mínima Inversión".  
Según Reinaldo O. Da Silva (2002) indica que eficiencia significa "operar de 
modo que los recursos sean utilizados de forma más adecuada".  
Además, Chiavenato Idalberto (2004), nos manifiesta que la eficiencia 
significa utilización correcta de los recursos (medios de producción). 
Huasquito (2016), indica que la eficiencia para proyectos de inversión puede 
analizarse en funcion del análisis de indicadores en las diferentes etapas 
(planificación, ejecución, post inversión), y se distribuyen de la siguiente manera: 
0 .  
1 Malo.  
2 Regular y  
3 Bueno.  
 
La sumatoria de todos los valores analizados hacen una sumatoria de “x” puntos, 
que representa el 100%. Concluyendo que una eficiencia de: 
 0 a 70% es ,  
70 a 90% regular y  
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90 a 100% bueno 
 
2.3.10.1 EFICIENCIA MUNICIPAL 
 La teoría sobre la eficiencia municipal en el Perú es mínima, por 
la falta de sistemas de información a nivel municipal. Resulta que para 
el desarrollo de un análisis de eficiencia local se requieren dos tipos de 
datos:  
i. Información sobre la ejecución presupuestal e 
ii. Información sobre desempeño o gestión, 
 
 Siguiendo el lineamiento de algunos conceptos de eficiencia, 
evaluaremos la eficiencia municipal para las diferentes fases del ciclo 
de inversión (preinversión, inversión, post inversión) y respecto al 
resultado definiremos la eficiencia municipal en la Municipalidad 
provincial de Cajamarca en lo referente a obras por administración 
directa. 
 
2.3.10.2 ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 
 Según lo indicado por Lozano (2012), se destinan considerables 
recursos económicos a las obras públicas, por lo que el análisis de la 
eficiencia se convierte en un proceso importante ya que las obras 
representan el crecimiento y desarrollo económico de una región. Entre 
los principales problemas que constantemente se identificaron podemos 
citar: 
• Ineficiencias en los estudios de ingeniería en la etapa de diseño, 
debido a la  o nula información del proyecto. 
• Inadecuado presupuesto de obra que no permite conocer con detalle 
las cantidades y características de los insumos, así como su precio, 
sobrevalorando muchas veces los costos de las obras. 
• Modificaciones en los diseños de ingeniería y en sus presupuestos 
inicialmente aprobados, incorporando trabajos adicionales cuando la 
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obra ya está en ejecución. 
• Selección de empresas constructoras que no cuentan con la capacidad 
técnica ni el respaldo económico para cumplir con las obligaciones 
contractuales, debido a inadecuados factores de evaluación aplicados 
en el proceso de selección. 
• Incrementos en los plazos de ejecución por retrasos injustificados, sin 
que sean aplicadas las penalidades por mora en la ejecución, ni 
requerirse los correctivos del caso. 
• Inadecuada supervisión durante la ejecución, por un bajo desempeño 
de profesionales o por el incumplimiento de las empresas contratadas, 
dando lugar a deficiencias constructivas. 
• Un manejo ineficiente de los insumos y recursos destinados 
• Inadecuada dirección, escasos o casi nulos procesos de control. 
 
2.3.10.3 INDICADORES DE LA EFICIENCIA 
Según Cifuentes, B, A (2018) los indicadores de eficiencia 
pretenden medir la relación entre el avance en el logro de un determinado 
objetivo, así, cuándo la relación entre el logro a evaluar y un recurso 
cualquiera sea mayor, mayor será la eficiencia con la que se ha ejecutado 
el proceso. 
Los indicadores de eficiencia se encuentran relacionados con la 
meta y el objetivo, tratando de tener el indicador más adecuado que 
indique el avance del objetivo. Para el caso de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, hemos determinado algunos indicadores como: 
 Número de obras, es una de las actividades más importantes de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, ya que refleja su accionar, 
permite el incremento de bienes y/o servicios, posibilita la 
disminución de costos y por ende la disminución en el tiempo de la 
ejecución.  
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 Plazo de ejecución: Es un indicador necesario pues al realizar un 
control eficiente de obra, controlaremos los plazos de ejecución y 
lograremos evitar ampliaciones de plazo. 
 Valorizaciones: Es un indicador enfocado en evitar que las 
actividades consuman más recursos de los programados y 
garantizar los desembolsos oportunamente. 
 Los materiales y equipos pesado y/ o liviano: Es un indicador 
muy importante en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
originada en el expediente técnico puesto que debemos conocer los 
recursos con que cuenta la entidad, para enfrentar los 
requerimientos de la población. 
 Presupuesto de obra: Es un indicador indispensable, siendo su fin 
eliminar el desperdicio de recursos laborales y materiales. Es 
importante el estudio de productividad, cómo un indicador de 
eficiencia económica.  
 
2.3.10.4 DEFICIENCIAS EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
a) LA PLANIFICACIÓN 
   La etapa de planificación es una etapa importante en el ciclo de 
un proyecto, las obras deben de ser priorizadas para alcanzar mayor 
eficiencia.  Una  planificación, puede conllevar obras con tiempos de 
ejecución superiores a los programados, con recursos mayores a los 
presupuestados, causando perjuicios a la entidad y por ende a los 
usuarios.  
   Dentro de las principales ventajas de una buena Planificación se 
pueden mencionar los siguientes: 
 Permite definir: objetivo, alcance, actividades que se requieren y el 
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resultado final de la obra. Aspectos que definirán diseños, asignación 
de recursos, tiempo de ejecución y calidad de la obra. 
 Permite la priorización de actividades y la ejecución de una obra en 
el momento adecuado y no en un mal momento. 
 Identifica y administrar los riesgos, permitiendo hacer 
modificaciones oportunas.  
   Cualquier cambio que se realice en esta fase las consecuencias 
negativas en el resultado final son menores, por el contrario, pero si las 
modificaciones se realizan en el camino a su finalización los impactos 
serán mayores. 
 
b) EJECUCIÓN  
   La etapa de ejecución es otro componente importante en el ciclo 
de un proyecto, tener una deficiencia en la ejecución quiere decir que 
arrastra errores de la etapa de planificación, generalmente conllevan a:  
 Tener adicionales de obra por errores en el expediente técnico, lo 
que conlleva a constantes variaciones del expediente durante la 
ejecución. 
 Tener paralizaciones de obra por falta de materiales y equipos, 
reflejado en los informes de para ampliaciones de plazo e informes 
de ampliación presupuestaria. 
 Tener informes tanto de residente y supervisión fuera de tiempo. 
 Que las contrataciones y adquisiciones recién se realicen en esta 
etapa, ocasionando retraso, sabiendo que este punto se debió hacerse 
en la etapa de planificación. 
 
c) RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, TRANSFERENCIA 
   La etapa de recepción, liquidación y trasferencia viene dada 
desde la etapa de planificación y ejecución.  
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   Se debe tener toda la documentación: expediente técnico sin 
observaciones, consultas, valorizaciones, resoluciones de adicionales y 
ampliaciones de plazo, cuaderno de obra, etc. 
   Finalmente, en esta etapa se va a visualizar si hubo errores en el 
expediente técnico. Sus principales deficiencias están centradas en: 
  La demora de la residencia en la entrega de la documentación 
técnica - administrativa y financiera de la obra culminada, o por 
paralización de obra, por término de presupuesto, lo que ocurra 
primero. 
 La demora en la designación de la comisión de recepción de obra. 
 La demora en la liquidación técnico - legal – administrativo para 
determinar el costo real y total de una obra. 
    
2.3.10.5 COMPETENCIAS PROFESIONALES 
  Durante el ciclo de la inversión de una obra se desarrollan 
diversas actividades, y, por lo que se debe tener profesionales con   
conocimientos técnicos y de ingeniería con capacidades que permitan 
una adecuada gestión de recursos 
 Pero en nuestra realidad, se visualiza que la falta de capacidades 
de los profesionales viene acompañada de la falta de capacidades 
institucionales, pues tampoco cuentan con todos elementos que permitan 
una adecuada gestión de las obras, en este punto en la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca es necesario evaluar: 
 Formación universitaria Anteriormente se ha centrado solo en el 
área de diseño y no se le ha dado importancia a la formación en la 
gestión productiva y empresaria del profesional. Actualmente esto 
viene cambiado.  
 Capacitación continua profesional El profesional en actividad 
comúnmente no le da mucha importancia a la capacitación sobre 
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nuevas tecnologías o procesos. Generalmente se justifica esta 
ineficiencia de su capacitación o de su personal a la escasez de 
tiempo o falta de recursos. 
 
2.3.10.6 FISCALIZACIÓN POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
  La Contraloría General de la República es la máxima autoridad 
del Sistema Nacional de Control y supervisa, vigila, verifica la correcta 
aplicación de las políticas públicas, el uso de los recursos y bienes del 
estado. Para realizar con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía 
administrativa, funcional, económica y financiera, cuenta con 
atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de la Ley 27785 - Ley 
orgánica del sistema nacional de control y de la Contraloría General de 
la República (2004). 
  La Contraloría General de la República en la provincia de 
Cajamarca tiene su operación en la Gerencia regional de control - 
Cajamarca y específicamente en la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca se encuentra la oficina descentralizada OCI (órgano de 
control institucional). 
 
a) SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 
 El Sistema nacional de control es el conjunto de órganos de 
control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 
integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el 
ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada, según 
lo dispuesto en la Ley 27785 (2004). 
 
1. OFICINAS DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 
 El Órgano de Control Institucional es la unidad orgánica 
especializada responsable de llevar a cabo el control 
gubernamental en una institución o entidad pública, de 
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conformidad con lo señalado en los artículos de la Ley 27785 
(2004). 
 Los resultados del proceso de supervisión deben ser 
considerados para la evaluación del desempeño” según lo que 
indica la Contraloría General de la República (2015). 
 
2.3.11 CALIDAD 
  Según la norma ISO 9001 (2015), la calidad es el “grado en el que un 
conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”, entendiéndose 
por requisito “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria”. 
 
Figura 3 :  ISO 9001 y la gestión de la calidad por procesos. 
Fuente  : Norma ISO 9001 (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.11.1 CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
  Referente al sector de la construcción en el Perú tenemos a la 
Norma GE. 030 (2006), que indica que durante los últimos años se ha 
experimentado un creciente interés por la calidad, por una parte, debido 
a que los clientes y usuarios son cada vez más exigentes y reclaman 
mayor calidad en una obra. Por otra parte, se nota que el "costo de la no 
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calidad" (fallos, retrasos, etc.) está entre el 5 y el 10% de la ejecución de 
los proyectos.  
  Actualmente es necesario durante la ejecución de obras de la 
municipalidad Provincial de Cajamarca tener un sistema de gestión de la 
calidad, basado en las normas ISO 9001, lo cual constituye el primer paso 
hacia la calidad total y también en forma más ambiciosa seguir la guia de 
los fundamentos para la dirección de proyectos - guía del Pmbok, los 
cuáles son documentos producto de muchos años de investigación.  La 
certificación MPC será el inicio en el camino hacia la mejora continua de 
la institución.  
 
2.3.11.2 CALIDAD TOTAL EN LA CONSTRUCCIÓN 
  Según lo indicado por Di Costa (2016), la calidad total de una 
obra debe ser general, ya que debe ser tenida en cuenta desde la 
concepción del proyecto, porque involucra dos dimensiones: tanto la 
ejecución de la obra, como el desarrollo de la misma y su estética. 
Aplicada al mercado de la construcción, la calidad asegura el proceso de 
gestión completa de la obra, desde su concepción hasta su etapa de post-
entrega. 
  En la Municipalidad Provincial de Cajamarca para evitar 
resultados negativos al momento de la recepción y entrega de obra, es 
necesario incorporar la gestión de calidad al ciclo del proyecto, y poder 
lograr los objetivos, actualmente se realizan pruebas de calidad sobre 
ciertos materiales mas no en todo el ciclo.  
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Figura 4 : Calidad total, un nuevo paradigma de la construcción. 
Fuente   : Di Costa (2019). 
  Según el estudio de un diagnóstico realizado por la Universidad 
de Palermo (2002) denominado: “La calidad en la industria de la 
construcción”, la calidad total en la construcción “Es la optimización de 
la calidad de todo el proceso de la gestión completa de la obra, desde su 
concepción hasta su etapa de post – entrega, en forma gradual y 
permanente”, teniendo en cuenta: 
 El compromiso y liderazgo por el cambio de los responsables 
técnicos de estudiar las propuestas, realizar la programación, los 
métodos de trabajo y los encargados de llevar el control del trabajo.  
 El compromiso y liderazgo por el cambio de los profesionales 
proyectistas y ejecutores de las obras.  
 Transmitir los conceptos de cambio y calidad a todos los 
operadores del proceso constructivo.  
 formar equipos integrados interactivos e interdisciplinarios. 
 
2.3.11.3 EL COSTO DE LA NO CALIDAD 
  Es conocido también como el “precio del incumplimiento”, 
según lo descrito por la Universidad de Palermo (2002), y está compuesto 
por aquellos gastos producidos por ineficiencias o incumplimientos, las 
cuales son evitables como pueden llegar a ser, por ejemplo, desperdicios, 
devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas o 
exigencias de cumplimiento de garantías, que potencialmente pueden 
convertirse en conflictos legales. 
  Actualmente se puede indicar que la calidad total en la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca no busca culpables en las 
personas, sino busca reconocer los procesos que originan errores. Por lo 
que no solamente está destinada a satisfacer las necesidades de la 
población, sino que va mas allá como: reducir costos, incrementar la 
producción y lograr una mejor calidad. 
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2.3.11.4 CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de la calidad es el nivel más bajo de la calidad total y 
consiste en la verificación mediante ensayos de laboratorio o in-situ de una 
partida una vez culminada su ejecución, según Borja (2016) y los 
resultados se comparan con los requisitos exigidas y en caso no cumplan 
con los márgenes de tolerancia deberán ser rechazados y rehechos bajo el 
costo del ejecutor de la obra o contratista.  
En esta etapa la calidad es responsabilidad exclusiva del 
departamento de calidad (para el caso de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca esta fase lo asumió la(s) persona(s) responsable(s) de los 
ensayos de materiales, puesto que se cuenta con laboratorio y los riesgos 
son muy altos. 
2.3.11.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Borja (2016) lo describe como el segundo nivel de la calidad total y 
consiste en asegurar la calidad en el proceso de producción para evitar que 
éste dé lugar a productos defectuosos. En esta etapa la calidad no se 
controla únicamente al final del proceso, sino que éste se verá sometido a 
un control a lo largo de dicha cadena de producción para evitar los defectos 
o el incumplimiento de las especificaciones.  
Para el caso de la municipalidad Provincial de Cajamarca, este rol lo 
debió cumplir la inspección o supervisión de ser el caso. 
2.3.11.6  GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 
 
La gestión de calidad total es un esquema administrativo que tiene 
como objetivo lograr la calidad en todos los ámbitos de funcionamiento 
de una obra según lo indicado por Borja (2016), además es crucial para 
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la sobrevivencia de una organización por lo que merece la atención y 
compromiso de la alta dirección, en la Municipalidad de Cajamarca la 
Gerencia de Infraestructura es la que se encarga de la Gestión de Calidad 
en las obras. 
 
Figura 5 : Modelo del sistema de gestión de la calidad 
Fuente       : Norma ISO 9001 (2015). 
 
 
a) PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Según lo descrito en la norma ISO 9001 (2015), se han 
identificado “ocho principios de gestión de calidad”, que pueden ser 
utilizados, con el fin de conducir a la organización hacia una mejora 
en el desempeño, pudiendo también ser utilizadas en las obras de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, las cuales son: 
a. Enfoque al cliente: Serian los usuarios finales. 
b. Liderazgo: Gerencia de Infraestructura 
c. Compromiso del personal: Personal técnico - 
administrativo de la Gerencia de Infraestructura.  
d. Enfoque a procesos: Las sub gerencias de obras, 
supervisión, estudios y proyectos. 
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e. Mejora Continua: Todas las sub gerencias de 
Infraestructura de la MPC. 
f. Toma de desiciones basada en la evidencia: La gerencia 
de Infraestructura de la MPC. 
g. Gestión de las Relaciones: Municipalidad – población. 
 
 
Figura 6 :  Principios de gestión de la calidad 
Fuente : Norma ISO 9001 (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 NORMATIVIDAD VIGENTE 
a) "LEY 29289" (2010) 
 Artículo 59°: Tipos de ejecución presupuestal de las actividades, proyectos 
y componentes. (2010). La ejecución de las actividades y proyectos, así como de 
sus respectivos Componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos:  
 Ejecución Presupuestaria Indirecta 
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  Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las actividades 
y proyectos, así como de sus respectivos componentes, es realizada por una 
entidad distinta al pliego; sea por un contrato o convenio celebrado con una 
entidad privada, o con una entidad pública, sea a título oneroso o gratuito. 
 Ejecución Presupuestaria Directa 
  Se produce cuando la entidad con su personal e infraestructura es el 
ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos, así como 
de sus respectivos componentes. 
b) Decreto Legislativo N° 1252 (2016) 
 Decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual 
y gestión de inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del sistema nacional de 
inversión pública. 
c) Resolución de Contraloría N° 195-88-CG DEL 18 DE JULIO DE 1988. 
 Artículo 1°: APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de 
obras públicas por administración directa. 
d) Sistema Nacional de Presupuesto 
 Ley general del sistema nacional de presupuesto Ley N° 28411 (2010). 
e) Sistema Nacional de Control 
 Ley N° 27785 (2004) Ley Orgánica del sistema nacional de control y de la 
Contraloría General de la República. 
 Ley N° 28716 (2018) Ley de control interno de las entidades del estado 
 Decreto de urgencia 067-2009: Modifica Art. 10 de la Ley 28716; Ley 
29743 modifica Art. 10 de la Ley 28716 
 Resolución de Contraloría General 320-2006-CG: Aprueba normas de 
control interno. 
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 Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG: Contralor general 
autoriza aprobar la “Guía para la implementación del sistema de control 
interno de las entidades del estado”. 
f) Norma GE 030 (2006) 
 Referida a la calidad de la construcción que tiene como objetivos. 
 Orientar la aplicación de la gestión de calidad en todas las etapas de 
ejecución de una construcción, desde la elaboración del proyecto hasta la 
entrega al usuario. 
 Proteger los intereses de las construcciones, mediante el cumplimiento de 
requisitos de calidad establecidos en la documentación de los proyectos. 
g) Norma ISO 9001 (2015) 
 Elaborada por la Organización internacional para la Estandarización (ISO), 
especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad (SGC) que pueden 
utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el 
producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, 
cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 
 
 
La “Evolución de la Norma ISO”, se puede hacer un resumen de la siguiente 
manera: 
 1987: Se publica la primera serie de normas ISO 9000 la cual ha proveído de 
una base y un modelo para el aseguramiento y control de la calidad basado 
en el cumplimiento de los requisitos del producto. 
 1994: Se publica la primera revisión de la norma, sin mayores cambios en 
ninguna de sus variantes ni sus requisitos. 
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 2000: La publicación de la actualización de la norma, denominándose ISO 
9001: 2000. Ésta trajo una serie de cambios significativos, producto de una 
serie de encuestas a nivel global entre los usuarios y clientes de las distintas 
normativas ISO 9000. El modelo de la normativa pasó de un enfoque en los 
requisitos del producto a un enfoque en los procesos. Asimismo, se 
introdujeron los ocho principios de la gestión de la calidad, la mejora 
continua, y se incrementó la compatibilidad con otras normas de sistemas de 
gestión (ISO 14001). 
 2008: Se publica la actualización de la norma ISO (ISO 9001:2008), que 
actualmente se encuentra en vigor. En esta revisión no se departe de los 
preceptos anteriores y se mantiene la misma estructura. Sin embargo, a través 
de la revisión se clarificó alguno de los requisitos con el fin de hacer más 
amigable su implementación. 
 2015: La norma ISO 9001:2015. se publicó el 23 de septiembre de 2015. 
Trae cambios muy importantes, aunque el más destacado es la incorporación 
de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los sistemas de 
gestión de la calidad. 
h) “Pmbok Construction Extension to the Pmbok Guide Third Edition” 
 
Según el Project Management Institute (2016), los proyectos de construcción 
comparten muchos aspectos comunes con proyectos en otros ámbitos. También 
incluyen aspectos singulares en común, como la calidad y la gestión del riesgo, 
medio ambiente y algunos aspectos únicos que son específicos de la industria de 
la construcción. 
 
Debido a estas y otras características específicas de los proyectos de 
construcción, en el año 2003 PMI publica la primera edición de la extensión del 
Pmbok para la construcción (Construction extension to the Pmbok), la cual es una 
extensión de la segunda edición de la guía del Pmbok enfocada en el sector 
construcción. 
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Posteriormente en el año 2007 se publicó la segunda edición de la 
extensión del Pmbok para la construcción, siendo esta una extensión para la 
tercera edición de la guía del Pmbok, publicada el 2004. 
 
La extensión del Pmbok para la construcción, aborda toda la gama de 
temas importantes para los gerentes de proyecto de construcción y describe las 
buenas prácticas generalmente aceptadas para su consideración y utilización, al 
igual que las demás extensiones existentes, esta extensión deberá ser usada 
juntamente con la guía del Pmbok. 
 
La extensión del Pmbok para la construcción, proporciona información 
sobre cuatro áreas de conocimiento que están directamente relacionado con la 
construcción como es: la gestión de seguridad, medio ambiental, financiera y de 
reclamaciones del proyecto que no se ofrece en la guía Pmbok.  
 
El propósito principal de la guía Pmbok es mejorar la eficiencia y la 
eficacia en el ámbito de la industria de la construcción e identificar las normas de 
gestión de proyectos que son generalmente aceptados; la extensión para la 
construcción apoya este objetivo mediante la identificación de las prácticas 
generalmente aceptadas en el único ámbito de la gestión de proyectos de 
construcción. esta guía guarda relación con el Pmbok, ya que todos los proyectos 
en general manejan contenidos similares; pero esta extensión del Pmbok para la 
construcción contiene aspectos únicos que son específicos para esta industria: 
 
 Gestión de Seguridad: hace referencia a los procesos para evitar 
accidentes, lesiones personales o daños a propiedad privada o ajena. 
 
 Gestión ambiental: hace referencia a todas las prácticas que se deben 
seguir, regidas por la ley y los reglamentos de acuerdo con la afectación que 
sufrirá el medio ambiente a causa del proyecto. 
 Gestión financiera: hace referencia al manejo de los recursos y de la 
obtención de los mismos. 
 Gestión de reclamación: hace referencia a la disminución de quejas y/o 
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reclamaciones en construcción  
 
 
Figura 7  : Estándar PMI para proyectos de construcción. 
  Fuente  : Project Management Institute (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
 
PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1 HIPÓTESIS 
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3.1.1 Hipótesis General 
 
 El nivel de eficiencia de las obras por ejecución presupuestaria directa 
durante el período 2009 - 2010 en la Municipalidad Provincial de Cajamarca es  
(65%). específicamente en: ampliación de plazo de ejecución, paralización de 
obra, observaciones en el expediente técnico, controles de calidad, abastecimiento 
de materiales, disponibilidad de equipos y maquinaria, personal de obra, 
liquidaciones de obra. 
 
3.2 VARIABLES 
 
3.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
 El nivel de eficiencia de las obras por ejecución presupuestaria directa. 
 
3.2.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 Ampliaciones de plazo, paralizaciones de obra, expedientes técnicos, 
control de calidad, abastecimiento de materiales, disponibilidad de 
equipos y materiales, personal de obra, adicionales de obra, variación 
injustificada de personal, observaciones en el expediente técnico. 
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3.3 OPERALIZACIÓN / CATEGORIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS HIPÓTESIS 
El nivel de eficiencia de las obras por ejecución presupuestaria directa durante el período 2009 - 2010 en la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
es  (65%). Tabla 2 :  Categorización de los componentes de la hipótesis 
VARIABLES DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADOR INSTRUMENTO FUENTE 
 
 
 
 
 
 
EFICIENCIA DE 
LAS OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 
Ampliaciones de 
plazos 
Modificación del calendario de 
 avance de obra aprobado. 
Tiempo (días) Cronograma de 
ejecución. 
Expediente técnico. 
Paralizaciones de 
obra 
Actividades suspendidas por un período de 
tiempo. 
Tiempo (días) Cronograma de 
ejecución. 
Expedientes 
técnicos, cuadernos de obra. 
Observaciones en el 
expediente Técnico 
Indicaciones realizadas por los 
profesionales a cargo de la obra. 
Número de 
observaciones 
 
Formatos 
 
Cuaderno de obra. 
 
Control de calidad 
Conjunto de mecanismos y acciones para 
detectar la presencia de errores. 
Numero de 
fichas de 
control 
 
Formatos 
 
Plan de calidad 
 
Abastecimiento de 
Materiales  
Funcion logística por el cual se provee 
de todo el material necesario para obra.  
Cantidad de 
equipos  
 
Requerimientos  
 
Sub gerencia de maquinaria 
 
Contrato del personal 
 
Cambio constante de personal  
 
HH 
 
Contratos 
 
Libro de planillas 
 
Liquidación de obra 
Constituye la última fase del contrato de 
obra 
Tiempo (días) Resolución de 
liquidación 
Gerencia de supervisión y 
liquidación 
 
Eficiencia 
Calidad, planificación de la obra %  
Formatos 
 
Obra mal ejecutada 
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CAPÍTULO IV 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 
4.7 Ubicación Geográfica 
La investigación se realizó en la ciudad de Cajamarca, en las obras ejecutadas 
por administración directa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
   Región  : Cajamarca. 
   Provincia : Cajamarca. 
   Distrito : Cajamarca.  
          
 
Figura 8 :  Mapa de Ubicación de Cajamarca 
 
4.8 Diseño de la Investigación 
 
El diseño en este estudio fue descriptivo y no experimental, debido a que se 
recolectó datos en un solo momento de obras ejecutadas, su objetivo en describir variables 
y se analizó: los expedientes técnicos, libros de planillas, cuadernos de obras, ADSI de 
las obras por ejecución presupuestaria directa en la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca período 2009-2010, en un determinado tiempo.  
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Los indicadores de las obras por ejecución presupuestaria directa de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca son: 
a) % avance físico (% avance real vs. % avance proyectado). 
b) % avance financiero. (Ejecutado vs. Programado) 
c) Cuadernos de obra. 
d) Valorizaciones 
e) N° de resoluciones de ampliaciones de plazo  
f) N° de resoluciones de adicionales de obra.  
g) N° de requerimiento de materiales 
h) N° de resoluciones de liquidaciones 
i) Actas de recepción de obra sin observaciones. 
j) Planillas de personal  
 
4.9 Método de la Investigación 
 
Se utilizó el método de analítico - sintético, puesto que las obras por ejecución 
presupuestaria directa de la municipalidad provincial período 2009-2010 dependen de 
varios factores para analizar su eficiencia tales como: planificación de las obras, las 
limitaciones administrativas, etc.  Se analizó de la siguiente manera: 
a) Relación de obras ejecutadas por años: En formatos. 
 Recopilación de información de las obras. 
b) Análisis de las obras: (Fechas de inicio y término, ampliaciones de plazo, 
observaciones de los expedientes técnicos) 
Se creó con un archivo donde se tenía las fichas de notas dónde se registró las 
observaciones encontradas por cada obra. 
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c) Análisis de los expedientes técnicos: En formatos:(Comprobar la confiabilidad 
y precisión del expediente técnico: su resolución de aprobación, tener en cuenta 
el costo total, cronograma de ejecución y cronograma de desembolso de cada 
obra). 
Se hicieron copias digitales de los expedientes técnicos para usarlos cómo 
referencia. Teniendo una tarjeta de notas dónde se anoten todas las 
observaciones encontradas por cada obra. 
d) Análisis de los cuadernos de obras: En formatos. (nombre de la obra, fecha de 
inicio y cierre de cuaderno de obra, comprobar la confiabilidad y precisión del 
cuaderno de obra: su legalización y firmás respectivas de los profesionales 
responsables de la obra. 
e) Se hicieron copias de los asientos más relevantes en lo referente a: 
paralizaciones de obra, personal, materiales, ampliaciones de plazo para usarlos 
cómo referencia. 
f) Análisis de cuaderno de planillas: En formatos: (incremento - disminución de 
personal por meses, variaciones en costo final de cada obra respecto al 
presupuesto inicial, en lo referente a la partida de pago de personal contratado). 
Se realizaron copias de los documentos más importantes, para usarlos cómo 
referencia. 
g) Análisis de ADSI de la oficina de planificación: en formatos (Analizar del 
sistema ADSI, la partida Presupuestal de cada obra, dónde realizaron mayores 
gastos. 
Se realizaron copias de los ADSI general de cada obra para usarlos cómo 
referencia y copias de cada partida presupuestaria del ADSI de cada obra. 
h) La evaluación de la eficiencia para las obras por AD se determinaron de la 
siguiente manera:  
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 Se estimaron todos los factores a evaluar en las diferentes etapas del ciclo del proyecto: 
Planificación, ejecución, post inversión. 
 
 Tabla 03 : Ficha de evaluación de eficiencia de obras en las etapas de Pre inversión 
P
LA
N
IFIC
A
C
IÓ
N
 
ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
ITEM INDICADORES 
17 PROYECTOS ANALIZADOS 
Proyecto 
01 
Proyecto 
01 
Proyecto 
"n" 
1 Tiene declaración de viabilidad el proyecto Evaluación 
de (0-3) 
Evaluación 
de (0-3) 
Evaluación 
de (0-3) 
2 
Tiene disponibilidad de terreno - Acta 
verificada (0-3) (0-3) (0-3) 
3 
Tiene disponibilidad presupuestaria de 
inicio a fin - verificada 
(0-3) (0-3) (0-3) 
4 
Tiene personal: profesional, técnico y 
administrativo 
(0-3) (0-3) (0-3) 
5 
Tiene disponibilidad de equipos y 
maquinarias en buen estado                    (0-3) (0-3) (0-3) 
6 
Tiene documentación que justifique el 
benefician de optar por Adm. directa  
(0-3) (0-3) (0-3) 
7 
El expediente técnico esta: aprobado y 
visado en todas sus páginas. 
(0-3) (0-3) (0-3) 
8 
Hay variación entre el presupuesto de 
Perfil y presupuesto Final. 
(0-3) (0-3) (0-3) 
9 
Contratación de personal (mano de obra 
calificada y capacitada)                           (0-3) (0-3) (0-3) 
TOTAL 
∑x 
 
∑y 
 
∑z 
 
EFICIENCIA (%)  100 %  100 % 100 % 
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 Tabla 04 : Ficha de evaluación de eficiencia de obras en las etapas de Inversión. 
  
 
 
 Tabla 05 : Ficha de evaluación de eficiencia la etapa de post Inversión. 
EJ
EC
U
C
IÓ
N
 
ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS ETAPA DE EJECUCIÓN 
ITEM INDICADORES 
17 PROYECTOS ANALIZADOS 
Proyecto 01 Proyecto 02 Proyecto "n" 
1 
Cuadernos de obra: legalizado y se lo tiene 
desde el inicio de obra 
Evaluación 
de (0-3) 
Evaluación 
de (0-3) 
Evaluación 
de (0-3) 
2 
Pruebas de calidad descrito en cuaderno de 
obra:  estudio de suelos, ensayos, ocurrencias (0-3) (0-3) (0-3) 
3 
El residente de obra es un ingeniero civil, 
habilitado y con experiencia. (0-3) (0-3) (0-3) 
4 
El inspector o supervisor tiene las mismas 
calificaciones del residente. (0-3) (0-3) (0-3) 
5 
El residente está siempre en obra, según su 
contrato. (0-3) (0-3) (0-3) 
6 
Expediente Técnico con el que se trabaja no 
tiene observaciones (0-3) (0-3) (0-3) 
7 
Se realizan Controles de calidad de los trabajos 
y materiales utilizados  (0-3) (0-3) (0-3) 
8 
Se tiene un correcto abastecimiento de 
materiales. (0-3) (0-3) (0-3) 
9 
El residente y el inspector o supervisor de ser el 
caso, presentan sus informes mensuales a 
tiempo. (0-3) (0-3) (0-3) 
12 
Los informes mensuales del residente registran 
avances, valorizaciones, controles de 
materiales, equipos, pruebas de calidad. (0-3) (0-3) (0-3) 
13 
Valorizaciones presentadas en la fecha 
indicada. (0-3) (0-3) (0-3) 
10 
Las ampliaciones de plazo: tiene sustento 
técnico y aprobados con resolución. (0-3) (0-3) (0-3) 
11 
Las Paralizaciones de Obra: tienen sustento 
técnico y aprobadas con resolución. (0-3) (0-3) (0-3) 
14 
Las contrataciones o adquisiciones se 
realizaron respetando el cronograma de 
adquisiciones del expediente técnico. (0-3) (0-3) (0-3) 
15 
El área de administración lleva en paralelo al 
área técnica, el control financiero.  (0-3) (0-3) (0-3) 
16 
Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional 
descrito en cuaderno de Obra. (0-3) (0-3) (0-3) 
17 Disponibilidad de equipo y maquinaria     
18 
La salida de insumos y materiales a usar cuenta 
con Requerimiento para la oficia de Almacén    
TOTAL 
∑ x 
 
∑y 
 
∑z 
 
EFICIENCIA (%)  100 % 100 % 100 % 
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P
O
ST IN
V
ER
SIÓ
N
 
ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS ETAPA DE POST 
INVERSIÓN 
ITEM INDICADORES 
17 PROYECTOS ANALIZADOS 
Proyecto 
01 
Proyecto 
02 
Proyecto 
"n" 
1 Se tiene comisión de recepción de la obra Evaluación 
de (0-3) 
Evaluación 
de (0-3) 
Evaluación 
de (0-3) 
2 
La obra tiene acta de recepción, sin 
observaciones (0-3) (0-3) (0-3) 
3 
Se termino la obra sin Ampliaciones de 
Plazo. (0-3) (0-3) (0-3) 
4 
Hay diferencias entre el presupuesto del 
expediente técnico, con el costo de 
liquidación técnico-financiera.  
(0-3) (0-3) (0-3) 
5 
Se cuenta en obra con: planos de replanteo 
o post construcción, memoria descriptiva, 
declaración de fábrica y otros (0-3) (0-3) (0-3) 
6 
La obra tiene Resolución de liquidación y 
fue realizada dentro del plazo. 
(0-3) (0-3) (0-3) 
7 
La obra fue entregada para su Operación y 
Mantenimiento 
(0-3) (0-3) (0-3) 
8 
Se tiene un plan de mantenimiento de 
obra. 
(0-3) (0-3) (0-3) 
TOTAL 
∑x 
 
∑y 
 
∑z 
 
EFICIENCIA (%) 100 % 100 % 100 % 
 
Se proporcionó un valor a cada ítem de acuerdo con el análisis y las evidencias 
observadas y se evaluó de la siguiente manera: 
1. 0   
2. 1  Malo 
3. 2  Regular. 
4. 3  Bueno.  
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Al estimar los valores, la suma total “x, y, z” debe representar el 100% para que 
su eficiencia sea muy Buena.  Por lo que en porcentaje se estimó la eficiencia de esta 
manera: 
1. 0 a 70%   , 
2. 71 a 90%  Regular, 
3. 90 a 100%  Eficiente. 
 
La técnica utilizada fue la observación, para la ejecución de los proyectos de 
inversión, desde la etapa de la planificación hasta la etapa de la post construcción.  
 
4.10 Universo de la Investigación 
 
4.10.1 Población 
 La población de la presente investigación fueron 30 obras ejecutadas 
en la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el período 2009 – 2010. 
(Proyectos, Obras por Mantenimiento y electrificación). 
 
4.10.2 Muestra de la Investigación 
 La muestra de estudio fueron 24 obras por ejecución presupuestaria 
directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el período 2009 – 
2010:17 obras del período 2009, 7 obras del período 2010 
 
4.10.3 Unidad de Analisis 
 La unidad de análisis fueron las obras por ejecución presupuestaria 
directa realizada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el período 
2009 – 2010. 
 
4.10.4 Unidad de Observación 
 Conformada por las variables y dimensiones los cual se resume en la 
matriz de operacionalización de variables. 
 
 Las unidades de observación son: ampliación de plazo de ejecución, 
paralización de obra, observaciones en el expediente técnico, controles de calidad, 
abastecimiento de materiales, disponibilidad de equipos y maquinaria y personal 
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de Obra, liquidaciones de obra. 
 
4.10.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de información 
  
 La técnica fue por revisión de archivos de los expedientes técnicos (tanto 
en archivos físicos cómo en digitales), libros de planillas, cuadernos de obras, 
ADSI de las obras por ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca del período 2009-2010. 
 
4.10.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de información 
  
 Se recolectó y clasificó toda la información de las obras, en formatos 
(con ayuda de excel) y luego se analizaron para obtener una conclusión de las 
obras en sus diferentes etapas.  La técnica identificó los factores determinantes 
de la ampliación de plazos de ejecución, paralización de obra, observaciones en 
el expediente técnico y variación injustificada del personal en las obras por 
ejecución presupuestaria directa en la municipalidad provincial de Cajamarca. 
 
4.11 Componentes, equipos, materiales y herramientas 
Materiales : Expedientes técnicos, cuadernos de obra, requerimientos de 
materiales, planillas. 
Equipos   : Computadora, impresora. 
 
4.12  Obtención de datos de investigación 
 
En las siguientes tablas se realizaron un análisis de las 24 obras ejecutadas por 
administración directa en la Municipalidad provincial de Cajamarca, obras que fueron 
estudiados en el trabajo, que corresponden al período del 2009 – 2010. 
 
 
 
 Tabla 06 : Número de obras por año. 
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NÚMERO DE OBRAS 
Año Obras Electrificación 
2009 17 4 
2010 7 0 
 
 
 
 Tabla 07 : Incidencias Ocurridas durante 2009 – 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS OCURRIDAS 
Años Paralizaciones 
de obras 
Ampliaciones 
plazo 
Adicionales 
de obra 
Ampliaciones 
presupuesto 
2009 -
2010 
16 16 7 13 
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Tabla 08 : Obras por administración directa (2009). 
 
 
 
ITEM PROYECTO UBICACION  TIPO PROYECTO  CODIGO SNIP 
1 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. # 64 MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA CAJAMARCA INFRAESTRUCTURA 38919
2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LUCMACUCHO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
BARRIO LUCMACUCHO AGUA POTABLE 53870
3 OBRA COMPLEMENTARIA AL MERCADO SAN MARTIN, "ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL MERCADO SAN MARTIN" AV. VIA EVITAMIENTO -SUR PUENTES
4
INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CACERIOS DE CHINCHIMACHAY, NUEVO PERU Y EL MOLINO Y CONSTRUCCION 
LETRINAS SANITARIAS EN LOS CACERIOS DE NUEVO PERU Y CHINCHIMACHAY CP. HUAMBOCANCHA BAJA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA
HUAMBOCANCHA BAJA
AGUA POTABLE Y  
LETRINAS
81354
5 PAVIMENTACION DEL JR. CAJAMARCA - PORCON ALTO PORCON ALTO PAVIMENTOS 29833
6
CONSTRUCCCION TROCHA CARROZABLE CHAMIS ALTO - CARHUAQUERO, CHAMIS ALTO - CUSHUNGA - SEXEMAYO LOTE II: II 
ETAPA: CHAMIS ALTO - COLEGIO CUSHUNGA,  CHAMIS ALTO - CARHUAQUERO
C.P. CHAMIS CAMINOS 31962
7
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV.MANUEL IBANEZ ROSAZZA-ENTRE PSJE.LOS ALAMOS Y JR.LA CANTUTA Y 
PSJE.LOS ALAMOS ENTRE AV.MANUEL IBAÑEZ ROSAZZA Y AV.UNIVERSITARIA - SECTOR 9 PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA-CAJAMARCA
URB. DOCENTES DE LA UNC PAVIMENTOS 82593
8 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV.TUPAC AMARU Ira. ETAPA ENTRE EL JR.ARCOMAYO Y EL JR.TAHUANTINSUYO MOLLEPAMPA PAVIMENTOS 38040
9
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CACERIO CHAQUISINIEGA DEL C.P.PORCONCILLO ALTO, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
PORCONCILLO ALTO AGUA POTABLE 88821
10
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SS.HH.DE LA I.E. 821297 CACERIO COCHAPAMPA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA
COCHAPAMPA LOSA DEPORTIVA 66853
11
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION DEL JR.MANCO CAPAC ALTURA DE LA AV.INDEPENDENCIA, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
LA FLORIDA PAVIMENTOS 43130
12
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LUCMACUCHO, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA - II ETAPA
LUCMACUCHO AGUA POTABLE 53870
13
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV.01 ENTRE JR.LA CANTUTA Y VIA AUXILIAR PRONAA, AV. 02 ENTRE JR.LA CANTUTA Y 
AV.01 SECTOR 09 - GRAN QHAPAQ NAN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA , PRIMERA 
ETAPA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SUBTERRANEO EN AV. 01
URB. DOCENTES DE LA UNC DRENAJE 67657
14 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE - HUAMBOCANCHA I ETAPA HUAMBOCANCHA BAJA AGUA POTABLE 25045
15 CONSTRUCCION DE LA PAV. DEL PSJE. PADRE LUIS TEZZA - MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA, I ETAPA MOLLEPAMPA PAVIMENTOS 56055
16 MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE CAJAMARCA - AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA AGOCUCHO PAVIMENTOS 75790
17
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION AV.01 ENTRE JR.LA CANTUTA Y VIA AUXILIAR PRONAA, AV. 02 ENTRE JR.LA CANTUTA Y 
AV.01 SECTOR 09 - GRAN QHAPAQ NAN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA , 
CONSTRUCCION DE DRENAJE SUBTERRANEO EN AV. 02
URB. DOCENTES DE LA UNC DRENAJE
SUB GERENCIA DE OBRAS - MPC
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA CONCLUIDAS - AŇO 2009
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Tabla 09 : Obras de Electrificación – 2009 
 
 
 
Tabla 10 : Obras por administración directa – 2010.  
 
ITEM PROYECTO UBICACION  TIPO PROYECTO 
 CODIGO 
SNIP 
1 ELECTRIFICACION DEL BARRIO HUAGALPAMPA - RED PRIMARIA Y SECUNDARIA 380/220 - CAJAMARCA HUAGALPAMPA ELECTRIFICACION 24805
2 ELECTRIFICACION DEL CACERIO MOYOPATA- HUALANGA BAJA MOYOPATA ELECTRIFICACION 24094
3
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL PACCHA GRANDE BAJA Y ANEXOS PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA II 
ETAPA
PACCHA GRANDE ELECTRIFICACION 53633
4 CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DEL BARRIO QUIRITIMAYO I , PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA QUIRITIMAYO ELECTRIFICACION 61906
OBRAS DE ELECTRIFICACION 
ITEM PROYECTO UBICACION  TIPO PROYECTO 
 CODIGO 
SNIP 
1
CONSTRUCCION DEL DRENAJE SUBTERRANEO COMPLEMENTARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL PROYECTO LA ALAMEDA DE LOS 
INCAS SECTOR 9 GRAN CAPAC NAN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA, del Proyecto : 
"CONSTRUCCION ALAMEDA DE LOS INCAS EN EL SECTOR 9 - GRAN CAPAC NAN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA-CAJAMARCA"
URB. DOCENTES DE LA UNC DRENAJE 69435
2
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL SECTOR 9 - GRAN CAPAC NAN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - SUB PROYECTO: CONSTRUCCION DEL TRAMO FALTANTE DE ALCANTARILLA RECTANGULAR EN EL 
SECTOR 9 DEL GRAN CAPAC NAN EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
URB. DOCENTES DE LA UNC DRENAJE
3
CONSTRUCCION ESCALINATA JR. 28 DE JULIO ENTRE JR. SAN PABLO Y JR. NICOLAS ARRIOLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA
CAJAMARCA PAVIMENTOS 27574
4
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 821185 CACERIO CHAQUISINIEGA - CENTRO POBLADO PORCONCILLO 
ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CHAQUISINIEGA INFRAESTRUCTURA 98377
5 CONSTRUCCION ESCALINATA EN EL JR. 28 DE JULIO ENTRE AV. PERU Y JR. CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA CAJAMARCA PAVIMENTOS 36238
6
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE DESDE PUENTE LOS CHILCOS - PARIAMARCA - CHOROPUNTA, PROVINCIA 
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA ( II ETAPA ): PUENTE LOS CHILCOS - PARIAMARCA - KM.02 + 240 (CRUCE CON CARRETERA A LA 
COSTA)
PARIAMARCA CAMINOS 47972
7
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CACERIO SINSINPAMPA CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA ( II ETAPA ): PUENTE LOS CHILCOS - PARIAMARCA - KM.02 + 240 (CRUCE CON CARRETERA A LA COSTA)
PORCON LA ESPERANZA CAMINOS 79695
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA(OEPD) CONCLUIDAS - AŇO 2010
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
      
5.1 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La eficiencia en las obras por ejecución presupuestaria directa en la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, período 2009-2010, alcanzó un valor de 67.55 % - , en las etapas 
de pre inversión, inversión y post inversión a continuación, indicaremos los resultados 
para cada año  
 En el año 2009, se consiguió un nivel de eficiencia de 69.64 % - , teniendo: en la 
Fase de Pre Inversión un valor de 57.30% - , fase de inversión un valor de 75.71% 
- regular, en la fase de post inversión un valor de 75.91% - regular. 
 En el año 2010, se alcanzó un nivel de eficiencia de 65.45 % - , teniendo: en la fase 
de pre inversión un valor de 60.32 % - , fase de inversión un valor de 66.40 % - , en 
la fase de post inversión un valor de 69.64 % - . 
 
5.1.1 Análisis de la eficiencia en las Fases de INVERSIÓN – 2009 
 
5.1.1.1 ETAPA DE PRE INVERSIÓN 2009 
 
De la Tabla 11 – “Analisis de la eficiencia -  Etapa de Pre 
Inversión”, se evidenció una calificación  con 57.3% en las 17 obras 
analizadas, además verificó que: 
 
a) El Item 2: “Tiene disponibilidad de terreno- Acta 
Verificada”, alcanzó un puntaje de 51 que representa el 100 
%, es el mayor valor, lo cual indica que es eficiente. 
b) El Item 3: “Tiene Presupuesto de inicio a fin”, obtuvo 46 
puntos representa 90%, siendo eficiente. 
c) El mayor índice de deficiencia en: 
 El Item 5: “Disponibilidad de equipos y maquinarias en 
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buen estado”, alcanzó 20 puntos, representa el 39 % 
siendo . 
 El Item 6: “Documentación que justifique el beneficio 
de optar por AD”, logró 0 puntos representa 0% siendo . 
 El Item 9:” Contratación de personal (calificada y 
capacitada)”, tuvo 17 puntos, representa el 33%, siendo . 
NOTA: 
 En el ítem 5.1.3, se analizaron los indicadores que conllevaron 
a tener un valor  en el ítem 5, ítem 6, ítem 9.
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Tabla 11 : Analisis de la Eficiencia - Etapa Preinversión – 2009 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Tiene Declaración y Verificación de Viabilidad el proyecto
3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 40 78%
2 Tiene disponibilidad de Terreno - ACTA VERIFICADA
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
3 Tiene Presupuesto de Inicio a Fin - VERIFICADA
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 46 90%
4 Tiene Personal: profesional, técnico y administrativo
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 69%
5 Tiene disponibilidad de equipos y maquinarias en buen estado                    (*)
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 20 39%
6 Tiene documentación que justifique el benefician de optar por Adm. Directa (*)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
7 El expediente técnico esta Aprobado y visado en todas su paginas.
2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 27 53%
8 Hay variacion entre el presupuesto de Perfil y presupuesto Final.
2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 27 53%
9 Contratación de personal (mano de obra calificada y capacitada)                               (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
18 15 16 14 16 16 14 16 16 14 18 16 13 17 15 15 14
66.67% 55.56% 59.26% 51.85% 59.26% 59.26% 51.85% 59.26% 59.26% 51.85% 66.67% 59.26% 48.15% 62.96% 55.56% 55.56% 51.85%
EFICIENCIA ETAPA PLANIFICACION 2009 (%)
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
ITEM
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
INDICADORES
17 PROYECTOS
57.30%
Puntaje 
% de 
Evaluación
ANALISIS DE LA EFICIENCIA - Etapa de PLANIFICACIÓN 2009
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Figura 9 : Eficiencia - etapa Pre Inversión – 2009  
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Figura 10 : Indicadores más s - etapa Pre Inversión – 2009  
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5.1.1.2 ETAPA DE INVERSIÓN 2009 
De la tabla 12– “Analisis de la eficiencia -  Etapa de Inversión”, se 
obtuvo una calificación  con 75.71% en las 17 obras analizadas, 
además además se verificó que: 
 
a) El Item 1: “Cuaderno de obra: legalizado y se lo tiene desde 
inicio de obra”, el Item 15: “El área de administración lleva 
en paralelo al área técnica, el control financiero” y el Item 
18: “la salida de insumos y materiales a usar cuenta con 
requerimiento para la oficina de almacén”, lograron un 
puntaje de 51 que representa el 100 %, es el mayor valor, lo cual 
indica que son eficientes. 
b) El mayor índice de deficiencia se encontró en:  
 El Item 6: “Expediente técnico con el que se trabaja no 
tiene observaciones”, el Item 7: “Se realizan controles de 
calidad de los trabajos y materiales utilizados”, el Item 8: 
“Se tiene un correcto abastecimiento de materiales”, el 
Item 9: “El residente y el inspector o Supervisor de ser el 
caso, presentan sus Informes mensuales a tiempo”, el Item 
12: “Las ampliaciones de plazo: tienen sustento técnico y 
están aprobadas con resolución”, el Item 11: “Las 
paralizaciones de obra: tienen sustento técnico y están 
aprobadas con resolución”, el Item 17 “Disponibilidad de 
equipo y maquinaria”, lograron 17 puntos, representa el 
33 % siendo s. 
 el Item 16: “Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional”, 
logró 0 puntos, siendo . 
 
NOTA 
 En el ítem 5.1.3, se analizaron los indicadores que conllevaron 
a tener un valor  en El Item 6, el ítem 7, el ítem 8, el ítem 9, el ítem 
12, el ítem 13, el ítem 17, el ítem 16.
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Tabla 12 : Analisis de la Eficiencia - Etapa Inversión - 2009 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Cuadernos de obra: legalizado y se lo tiene desde el inicio de obra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
2 Pruebas de calidad descrito en cuaderno de obra:  estudio de suelos, ensayos, ocurrencias 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
3 El residente de obra es un ingeniero civil, habilitado y con experiencia. 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 96%
4 El inspector  o  supervisor  tiene las mismas calificaciones del residente. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
5 El residente está siempre en obra, según su contrato. 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 38 75%
6 Expediente Técnico con el que se trabaja no tiene observaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
7 Se realizan Controles de calidad de los trabajos y materiales utilizados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
8  Se tiene un correcto abastecimiento de materiales  (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
9
El residente y el inspector o Supervisor de ser el caso,  presentan sus Informes mensuales a 
tiempo.  (*)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 33%
10
Los informes mensuales del residente registran avances, valorizaciones, controles de 
materiales, equipos, pruebas de calidad.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
35 69%
11 Valorizaciones presentadas en la fecha indicada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
35 69%
12 Las ampliaciones de Plazo: tiene sustento técnico y aprobados con resolución. (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 33%
13 Las Paralizaciones de Obra: tienen sustento técnico y aprobadas con resolución. (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 33%
14
Las contrataciones o adquisiciones se realizaron respetando el cronograma de 
adquisiciones del expediente técnico.
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19 37%
15 El área de administración lleva en paralelo al área técnica, el control financiero 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
16 Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional descrito en cuaderno de Obra. (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
17 Disponibilidad de equipo y maquinaria (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
18
La salida de insumos y materiales a usar, cuenta con Requerimiento para la oficia de 
Almacén
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
32 31 32 31 30 31 31 31 32 31 32 31 32 31 31 33 31
59.26% 57.41% 59.26% 57.41% 55.56% 57.41% 57.41% 57.41% 59.26% 57.41% 59.26% 57.41% 59.26% 57.41% 57.41% 61.11% 57.41%
I
N
V
E
R
S
I
Ó
N
ANALISIS DE LA EFICIENCIA - Etapa de INVERSIÓN 2009
ITEM INDICADORES
 17 PROYECTOS ANALIZADOS
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
EFICIENCIA ETAPA INVERSIÓN 2009 (%) 75.71%
Puntaje 
% de 
Evaluación
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Figura 11 : Eficiencia - etapa Inversión – 2009  
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Figura 12 : Indicadores más s - etapa Inversión – 2009  
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5.1.1.3 ETAPA DE POST INVERSIÓN 2009 
 
 De la Tabla 13 “Analisis de la eficiencia - etapa de Post 
Inversión”, se obtuvo una calificación regular con 75.91% en las 17 
obras analizadas, además se verificó que: 
 
a) El Item 1: “Se tiene comisión de recepción de la obra”, El 
Item 7: “La obra fue entregada para su operación y 
mantenimiento”, alcanzó un puntaje de 51 puntos que 
representa el 100 %, es el mayor valor, lo cual indica que es 
eficiente. 
 
b) El mayor índice de deficiencia se encontró en:  
 El Item 8: “Se tiene un Plan de Mantenimiento de obra”, 
teniendo un puntaje de 17 puntos – 33 % - . 
 El Item 3: “Se terminó la obra sin ampliaciones de Plazo”, 
teniendo un puntaje de 28 puntos - 55% - . 
 
NOTA 
 
 En el ítem 5.1.3, se analizaron los indicadores que conllevaron 
a tener un valor  en el ítem 2 y el ítem 3.
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Tabla 13 :  Analisis de la Eficiencia – Etapa Post Inversión – 2009 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Se tiene comisión de recepción de la obra
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
2 La obra tiene  acta de recepción, sin observaciones
2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 32 63%
3 Se terminó la obra sin Ampliaciones de Plazo. (*)
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 28 55%
4
Hay diferencias entre el presupuesto  del expediente técnico, con el costo de liquidación 
técnico financiera. (*) 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 65%
5
Se cuenta en obra con: planos de replanteo o post construcción, memoria descriptiva, 
declaración de fábrica y otros 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 30 59%
6 La obra tiene RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN y fue realizada dentro del plazo. (*) 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 29 57%
7 La obra fue entregada  para su Operación y Mantenimiento
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
8 Se tiene un plan de Mantenimiento de  obra (*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
16 17 16 16 16 15 15 16 15 15 16 17 15 17 17 15 17
76.19% 80.95% 76.19% 76.19% 76.19% 71.43% 71.43% 76.19% 71.43% 71.43% 76.19% 80.95% 71.43% 80.95% 80.95% 71.43% 80.95%
Puntaje 
P
O
S
T
 
I
N
V
E
R
S
I
Ó
N
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
% de 
Evaluación
EFICIENCIA ETAPA POST INVERSIÓN 2009 (%) 75.91%
EFICIENCIA EN LA ETAPA DE  POST INVERSIÓN 2009
ITEM INDICADORES
CALIFICATIVOS DE 17 PROYECTOS ANALIZADOS
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Figura 13 : Eficiencia - etapa Post Inversión – 2009  
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Figura 14 : Indicadores más s – etapa Post Inversión – 2009  
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5.1.2 Análisis de la eficiencia en las etapas de INVERSIÓN – 2010 
 
5.1.2.1 Etapa de PRE INVERSIÓN 2010 
De la tabla 14 – “Analisis de la eficiencia -  Etapa de Pre 
Inversión 2010”, se evidenció una calificación  con 60.32 % en las 
7 obras analizadas, además se verificó que: 
 
a) El Item 2: “Tiene disponibilidad de terreno con Acta 
Verificada”, tiene un puntaje de 21 - 100 %, lo cual indica que 
fue eficiente y el ítem 1: “Tiene declaración de viabilidad el 
proyecto” logró 18 puntos – 86% - regular, y el ítem 3:” Tiene 
disponibilidad presupuestaria de inicio a fin – Verificada con 
documentación” tuvo un puntaje de 17 – 81% - regular, lo 
cual indica que no se tiene mayor dificultad en estos puntos. 
b) El mayor índice de deficiencia se encontró en:  
 El ítem 6:” tiene documentación que justifique el 
beneficio de optar por adm. directa”, obtuvo un puntaje de 
0 - 0% - . 
 El ítem 8: “Hay variación entre el presupuesto de perfil y 
presupuesto final”, teniendo un puntaje de 11 representó 
el 52 % - . 
 El ítem 9:” Contratación de personal (mano de obra 
calificada y capacitada), logró un puntaje de 7 - 33% - . 
 
 
   NOTA 
En el ítem 5.1.3, se analizaron los indicadores que conllevaron 
a tener un valor  en el ítem 5, ítem 6 y en el ítem 9.
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Tabla 14  : Analisis de la Eficiencia – Etapa Pre Inversión - 2010 
 
 
1 2 3 4 5 6 7
1 Tiene Declaración de Viabilidad el proyecto
3 3 2 3 2 2 3 18 86%
2 Tiene disponibilidad de Terreno  con acta verificada 
3 3 3 3 3 3 3 21 100%
3 Tiene disponibilidad Presupuestaria de Inicio a Fin - Verificada con documentación
3 2 3 2 3 2 2 17 81%
4 Tiene Personal: profesional, técnico y administrativo
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
5 Tiene disponibilidad de equipos y maquinarias en buen estado                    (*) 2 2 2 2 2 2 2 14 67%
6 Tiene documentación que justifique el beneficio de optar por Adm. Directa (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
7 El expediente técnico esta: Aprobado y visado en todas su paginas.
1 2 2 2 1 2 2 12 57%
8 Hay variación entre el presupuesto de Perfil y presupuesto Final.
1 2 1 2 1 2 2 11 52%
9 Contratación de personal (mano de obra calificada y capacitada)                               (*) 1 1 1 1 1 1 1 7 33%
16 17 16 17 15 16 17
59.26% 62.96% 59.26% 62.96% 55.56% 59.26% 62.96%
Puntaje % de Evaluación
60.32%
ANALISIS DE LA EFICIENCIA - Etapa de PRE INVERSIÓN 2010
P
R
E
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N
EFICIENCIA ETAPA PLANIFICACIÓN 2009 (%)
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
9 PROYECTOS
ITEM INDICADORES
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Figura 15 : Eficiencia - etapa Pre Inversión – 2010  
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Figura 16 : Indicadores más s – etapa Pre Inversión – 2010 
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5.1.2.2 Etapa de INVERSIÓN 2010 
 
De la tabla 15 – “Analisis de la eficiencia -  Etapa de 
Inversión 2010”, se evidenció una calificación  con 66.93% en las 
7 obras analizadas, además se verificó que: 
 
a) El Item 1: “Cuaderno de obra: legalizado y se lo tiene desde 
el inicio de obra”,  el ítem 3: “El residente de obra es un 
ingeniero civil, habilitado y con experiencia”, el ítem 4: “El 
inspector o supervisor tienen las mismas calificaciones del 
residente“, el ítem 15: “El área de administración lleva en 
paralelo al área técnica, el control financiero” y el Item 18: 
“La salida de insumos y materiales a usar cuenta con 
requerimiento para la oficina de almacén”, lograron un 
puntaje de 51 que representa el 100 %, es el mayor valor, lo cual 
indica que son eficientes. 
 
b) El mayor índice de deficiencia se encontró en:  
 El Item 8: “Se tiene un correcto abastecimiento de 
materiales”, el Item 9: “El residente y el inspector o 
Supervisor de ser el caso, presentan sus Informes 
mensuales a tiempo”, el Item 17 “Disponibilidad de 
equipo y maquinaria”, lograron 17 puntos, representa el 
33 % siendo s. 
 el Item 16: “Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional”, 
logró 0 puntos – 0%, siendo . 
 
NOTA 
 En el ítem 5.1.3, se analizaron los indicadores que conllevaron 
a tener un valor  en el ítem 8, el ítem 9, el ítem 16 y el ítem 17.
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Tabla 15  : Analisis de la Eficiencia – Etapa Inversión – 2010 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7
1 Cuadernos de obra: legalizado y se lo tiene desde el inicio de obra 3 3 3 3 3 3 3 21 100%
2 Pruebas de calidad descrito en cuaderno de obra:  estudio de suelos, ensayos, ocurrencias 2 2 2 2 2 2 2 14 67%
3 El residente de obra es un ingeniero civil, habilitado y con experiencia. 3 3 3 3 3 3 3 21 100%
4 El inspector  o  supervisor  tiene las mismas calificaciones del residente. 3 3 3 3 3 3 3 21 100%
5 El residente está siempre en obra, según su contrato. 2 1 2 2 2 2 1 12 57%
6 Expediente Técnico con el que se trabaja no tiene observaciones 2 2 2 2 2 2 2 14 67%
7 Se realizan Controles de calidad de los trabajos y materiales utilizados 2 1 2 2 2 2 1 12 57%
8  Se tiene un correcto abastecimiento de materiales  (*) 1 1 1 1 1 1 1 7 33%
9
El residente y el inspector o Supervisor de ser el caso,  presentan sus Informes mensuales a 
tiempo.  (*)
1 1 1 1 1 1 1 7 33%
10
Los informes mensuales del residente registran avances, valorizaciones, controles de 
materiales, equipos, pruebas de calidad.
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
11 Valorizaciones presentadas en la fecha indicada 3 2 3 3 2 3 3 19 90%
12 Las ampliaciones de Plazo: tiene sustento tecnico y aprobados con resolución. (*) 2 2 2 2 2 2 2 14 67%
13 Las Paralizaciones de Obra: tienen sustento tecnico y aprobadas con resolución. (*) 2 2 2 2 2 2 2 14 67%
14
Las contrataciones o adquisiciones se realizaron respetando el cronograma de 
adquisiciones del expediente técnico.
2 1 2 2 2 1 2 12 57%
15 El área de administración lleva en paralelo al área técnica, el control financiero 3 3 3 3 3 3 3 21 100%
16 Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional descrito en cuaderno de Obra. (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
17 Disponibilidad de equipo y maquinaria (*) 1 1 1 1 1 1 1 7 33%
18
La salida de insumos y materiales a usar, cuenta con Requerimiento para la oficia de 
Almacen
3 3 3 3 3 3 3 21 100%
37 33 37 37 36 36 35
68.52% 61.11% 68.52% 68.52% 66.67% 66.67% 64.81%
ITEM INDICADORES
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
CALIFICATIVOS DE 17 PROYECTOS ANALIZADOS
EFICIENCIA ETAPA INVERSIÓN 2009 (%) 66.40%
Puntaje % de Evaluación
ANALISIS DE LA EFICIENCIA - Etapa de  INVERSIÓN 2010
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N
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R
S
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N
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Figura 17 : Eficiencia - etapa Inversión – 2010  
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Figura 18 : Indicadores más s – etapa Inversión – 2010 
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5.1.2.3 Etapa de POST INVERSIÓN 2010 
 
De la Tabla 16: “Analisis de la eficiencia - etapa de Post 
Inversión 2010”, se obtuvo una calificación  con 69.64 % en las 
7 obras analizadas, además se verificó que: 
 
a) El Item 1: “Se tiene comisión de recepción de la obra” 
logró 20 puntos represento el 95 %, El Item 7: “La obra fue 
entregada para su operación y mantenimiento”, 
alcanzaron un puntaje de 21 puntos que representa el 100 %, 
es el mayor valor, lo cual indica que es eficiente. 
 
b) El mayor índice de deficiencia se encontró en:  
 El Item 8: “Se tiene un plan de mantenimiento de obra”, 
teniendo un puntaje de 8 puntos – 38 % - . 
 El Item 4: “Hay diferencias entre el presupuesto del 
expediente técnico con el costo de liquidación técnico-
financiera”, teniendo un puntaje de 12 puntos - 57% - . 
 
NOTA 
 
 En el ítem 5.1.3, se analizaron los indicadores que 
conllevaron a tener un valor  en el ítem 2 y el ítem 4. 
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Tabla 16  : Analisis de la Eficiencia – Etapa Post Inversión - 2010 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7
1 Se tiene comisión de recepción de la obra
3 2 3 3 3 3 3 20 95%
2 La obra tiene  acta de recepción, sin observaciones
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
3 Se termino la obra SIN Ampliaciones de Plazo. (*)
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
4
Hay diferencias entre el presupuesto  del expediente técnico, con el costo de liquidación 
técnico financiera. (*) 1 2 2 2 1 2 2 12 57%
5
Se cuenta con: planos de replanteo o post construcción, memoria descriptiva, declaración 
de fábrica y otros 2 2 2 2 2 2 2 14 67%
6 La obra tiene RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN y fue realizada dentro del plazo. (*) 2 2 2 2 2 2 2 14 67%
7 La obra fue entregada para su Operación y Mantenimiento 3 3 3 3 3 3 3 21 100%
8 Se tiene un plan de Mantenimiento de  obra (*) 1 1 2 1 1 1 1 8 38%
16 16 18 17 16 17 17
66.67% 66.67% 75.00% 70.83% 66.67% 70.83% 70.83%
EFICIENCIA EN POST INVERSIÓN 2010
CALIFICATIVOS DE 17 PROYECTOS ANALIZADOS
TOTAL
ITEM INDICADORES
EFICIENCIA (%) 
P
O
S
T
 
I
N
V
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R
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I
Ó
N
EFICIENCIA ETAPA INVERSIÓN 2009 (%) 69.64%
Puntaje % de Evaluación
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 Figura 19 : Eficiencia – etapa Post Inversión – 2010  
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Figura 20 : Indicadores más s – etapa Post Inversión – 2010 
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5.1.3 Análisis de los ítems más s en las Fases de INVERSIÓN  
5.1.3.1 ETAPA DE INVERSIÓN 2009 
 
 Según la Tabla 11: Análisis de la eficiencia - Etapa Preinversión – 2009, se tiene 
mayor deficiencia en: disponibilidad de equipo y maquinaria, documentación de 
beneficio costo para optar por AD, contratación de personal. 
  
 Según la Tabla 12: Análisis de la eficiencia - Etapa Inversión – 2009, se tiene mayor 
deficiencia en: expediente técnico, control de calidad, abastecimiento de 
materiales, ampliaciones de plazo, paralizaciones de obra, disponibilidad de 
equipo y maquinaria., charlas de seguridad y salud ocupacional. 
 
 Según la Tabla 13: Análisis de la eficiencia - Etapa Post Inversión – 2009, se tiene 
mayor deficiencia en: mantenimiento de obra, entrega de obra sin ampliaciones   
 
Por lo tanto, a continuación, analizaremos los ítems más s: 
 
 De la tabla 17: “Ficha de evaluación de deficiencia en expediente técnico -
2009”, se logró visualizar una eficiencia de 68.41 % – , teniendo los valores más 
críticos en: ítem 6: “los metrados cuentan con calculo detallado de cada partida” 
con 49 %, ítem 12: “incluye controles de calidad” con 33%  e ítem 13: “Incluye 
controles de mitigación de impacto ambiental” con 12%. 
 
 De la tabla 18: Ficha de evaluación de deficiencia en Mano de Obra, se 
consiguió una eficiencia de 47.62 % – , teniendo los valores más críticos en el 
ítem 2: “capacitación constante de personal” con 0% e ítem 7: “cuenta con EPP al 
iniciar obra” con 0%. 
 
 De la tabla 19: ficha de evaluación de deficiencia en abastecimiento de 
materiales, se consiguió una eficiencia de 58.43 % – , teniendo los valores más 
críticos en el ítem 1 “se realiza la licitación de las empresas para adquisición de 
materiales antes de iniciar la obra” con 49% y el ítem 2: “se inicia con el 30 % de 
materiales en campo” obtuvo 27%. 
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 De la tabla 20: Ficha de evaluación de Deficiencia en Ampliaciones de Plazo, 
se alcanzó una eficiencia de 69.41 % – , teniendo los valores más críticos en el 
ítem 1: “el sustento técnico se presenta a tiempo y con la documentación 
completa” con 43%. 
 
 De la tabla 21: Ficha de evaluación de deficiencia en Disponibilidad de 
Equipo y Maquinaria, se obtuvo una eficiencia de 60.78% – , teniendo los 
valores más críticos en  el ítem 1: “Disponibilidad de equipo liviano sin 
inconvenientes” con 33% y el ítem 2: “disponibilidad de maquinaria pesada sin 
inconveniente según requerimiento sin retrasos” con 33%. 
 
 De la tabla 22: Ficha de evaluación de deficiencia en Paralizaciones de obra, 
se obtuvo una eficiencia de 46.08 % – , teniendo los valores más críticos en el 
ítem 01: “se justifica los días de paralización por mal clima, por Senamhi” 0% e 
ítem 5: “Paralizaciones por seguridad y salud ocupacional” 0%. 
 
 De la tabla 23: Ficha de evaluación de deficiencia en Liquidaciones de Obra, 
se consiguió una eficiencia de 74.51 % – regular, teniendo los valores más críticos 
en el ítem 3: “documentación de liquidación sustentada con cálculos detallados 
dentro del plazo” con 33%. 
 
 De la tabla 24: Ficha de evaluación de deficiencia en Calidad de Obra, se logró 
una eficiencia de 28.57 % – , teniendo los valores más críticos en el ítem 1: “existe 
plan de calidad en obra” con 0%, ítem 2: “supervisor de seguridad y salud 
ocupacional en campo” con 0%, ítem 6: “certificación de avance de obras” con 
0%, ítem 7: “antes de alguna actividad se completa un protocolo (personal, 
materiales, etc.) a usar en la actividad” con 0%. 
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Tabla 17  : Ficha de evaluación de la deficiencia en Expedientes técnicos - 2009 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje Porcentaje
1 Se encuentra visado por los autores y revisores 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
2 Cuenta con Estudios Básicos de EMS, Topografía e Impacto Ambiental,etc 
2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 40 78%
3 La resolución de aprobación anexa todos los documentos  necesarios
2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 41 80%
4 Memoria descriptiva en concordancia con la normatividad vigente
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
5 Especificaciones técnicas en concordancia con la normatividad vigente
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
6 Los metrados cuentan con calculo detallado de cada partida
1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 25 49%
7 Los metrados tienen relación con planos, especificaciones técnicas y presupuesto
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 43 84%
8 La partidas descritas en el presupuesto son suficientes
2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 42 82%
9 La partidas cuentan en su totalidad con análisis de costos unitarios
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
10 Listado de insumos completa: 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
11 se incluye costo directo
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
12 Incluye controles de calidad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
13 Incluye controles de mitigación de impacto ambiental
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 6 12%
14 Injerencia Política
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
15 Incluye desagregado de gastos generales
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
16 El cronograma de obra guarda relación con el proyecto de ejecución
2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 40 78%
17 El cronograma valorizado guarda relación con el cronograma de ejecución
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
18 Cuenta con los planos necesarios para la correcta ejecución del proyecto
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
34 41 36 38 38 36 39 38 34 38 37 36 35 40 34 40 34
62.96% 75.93% 66.67% 70.37% 70.37% 66.67% 72.22% 70.37% 62.96% 70.37% 68.52% 66.67% 64.81% 74.07% 62.96% 74.07% 62.96%
17 obras
FICHA DE EVALUACION DE LA DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTES TÉCNICOS 2009
ITEM INDICADORES
E
X
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O
68.41%EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
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Tabla 18  : Ficha de evaluación de la deficiencia en Mano de Obra / personal – 2009. 
 
 
 
Tabla 19  : Ficha de evaluación de la deficiencia en Abastecimiento de Materiales / personal - 2009 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje Porcentaje
1 Se cuenta con personal calificado para inicio de obra (contratado y/o nombrado)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
2 Capacitación constante al personal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3 El personal tiene capacidades acorde al trabajo a desempeñar
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
4 Cambio  constante de personal en obra
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
5 Influencia política en la contratación de personal o imposición
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
6 Personal necesario para la culminación de obra (escaso o exceso personal)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
7 Cuenta con EPP al iniciar la obra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 170 333%
47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62% 47.62%
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
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L
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 47.62%
FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN  MANO DE OBRA / PERSONAL 2009
ITEM INDICADORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje Porcentaje
1 Se realiza la Licitación de las empresas para adquisicion de materiales  antes de iniciar la obra
1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 25 49%
2 Se inicia con el 30 % de materiales en campo
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 27%
3 Se hace requerimiento de materiales a las oficinas correspondientes
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 50 98%
4 La entrega de materiales en almacen se hace en forma completa
1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 26 51%
5 Se cuenta con materiales de calidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
TOTAL 8 9 8 10 7 9 8 10 8 8 8 10 9 10 9 10 8
EFICIENCIA (%) 
53.33% 60.00% 53.33% 66.67% 46.67% 60.00% 53.33% 66.67% 53.33% 53.33% 53.33% 66.67% 60.00% 66.67% 60.00% 66.67% 53.33%
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L
E
S
FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 2009
17 obras
ITEM INDICADORES
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 58.43%
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Tabla 20  : Ficha de evaluación de la deficiencia en Ampliaciones de Plazo - 2009 
 
 
 
Tabla 21  : Ficha de evaluación de la deficiencia en Equipo y maquinaria - 2009 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje Porcentaje
1 El sustento tecnico se presenta a tiempo y con la documentacion completa
1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22 43%
2 Las causales de Ampliación de plazo se justifican según reglamento de Contrataciones
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
3 Cuenta con resolución de Ampliación a tiempo
3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 41 80%
4 Implica Adicionales de Obra
2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 39 76%
5 Con la ampliación se culmino a tiempo
2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 41 80%
TOTAL 10 9 12 11 12 10 9 12 9 11 10 10 10 11 9 12 10
EFICIENCIA (%) 66.67% 60.00% 80.00% 73.33% 80.00% 66.67% 60.00% 80.00% 60.00% 73.33% 66.67% 66.67% 66.67% 73.33% 60.00% 80.00% 66.67%
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FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN AMPLIACIONES DE PLAZO 2009
17 Obras
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 69.41%
ITEM INDICADORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje Porcentaje
1 Disponibilidad de Equipo liviano  sin inconvenientes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
2 Disponibilidad de Maquinaria Pesada sin inconveniente según requerimiento sin retrasos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
3 Equipo liviano en buen estado y constante en obra.
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 27 53%
4 Requerimiento de combustible para maquinaria y equipo se realiza al área correspondiente
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
5 Abastecimiento de combustible para maquinaria y equipo sin demora
2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 43 84%
TOTAL 9 9 9 9 9 8 10 8 9 9 10 8 10 9 9 10 10
EFICIENCIA (%) 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 53.33% 66.67% 53.33% 60.00% 60.00% 66.67% 53.33% 66.67% 60.00% 60.00% 66.67% 66.67%
D
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FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN DISPONIBILIDAD DE  EQUIPO Y MAQUINARIA 2009
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 60.78%
17 Obras
ITEM INDICADORES
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Tabla 22  : Ficha de evaluación de la deficiencia en Paralizaciones de Obra - 2009 
 
 
Tabla 23  : Ficha de evaluación de la deficiencia en Liquidaciones de Obra - 2009 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje Porcentaje
1 Se justifica los días de paralización por mal clima, por Senamhi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2 Demora en la designación de Inspector o Supervisor de Obra.
3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 43 84%
3 Personal completo (mano de obra sin inconveniente, huelga por falta de pago u otros)
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 30 59%
4 Cambios en el expediente técnico/ presupuesto
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
5 Paralizaciones por Seguridad y Salud Ocupacional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
6 Materiales  en campo (adecuados)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
TOTAL 9 9 8 8 9 7 8 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8
EFICIENCIA (%) 50.00% 50.00% 44.44% 44.44% 50.00% 38.89% 44.44% 50.00% 44.44% 44.44% 44.44% 44.44% 50.00% 50.00% 44.44% 44.44% 44.44%
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 46.08%
FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN PARALIZACIONES DE OBRA 2009
P
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R
A
ITEM INDICADORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje Porcentaje
1 Tiene acta de Recepción de obra acta de constatación física 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 100%
2 Controversias pendientes
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 45 88%
3 Documentación de liquidación sustentada con cálculos detallados dentro del plazo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 33%
4 Liquidación sin observaciones
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 45 88%
5 Liquidación concluida y con Resolución
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 32 63%
TOTAL 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 7 7 12 12 12 7 190 373%
EFICIENCIA (%) 80.00% 80.00% 80.00% 86.67% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 46.67% 46.67% 80.00% 80.00% 80.00% 46.67%
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 74.51%
ITEM INDICADORES
FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN LIQUIDACIONES DE OBRA 2009
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Tabla 24  : Ficha de evaluación de la deficiencia en Control de Calidad de Obra - 2009 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje Porcentaje
1 Existe PLAN de CALIDAD en obra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en campo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3 Control de Calidad del Proyecto: planeamiento, planos , calculo, etc.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
4 Control de Calidad de los Materiales y equipos  (pruebas, ensayos,etc) Supervisión y validación
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
5 Control de Calidad en la ejecución por parte de la Supervision o Inspeccion
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 67%
6 Certificación de avance de obras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
7 Antes de alguna actividad se completa un protocolo (personal, materiales, etc) a usar en la actividad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
EFICIENCIA (%) 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57%
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 28.57%
ITEM INDICADORES
17 Obras
FICHA DE EVALUACION DE LA GRAVEDAD DE DEFICIENCIAS EN CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 2009
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5.1.3.2 ETAPA DE INVERSIÓN 2010 
 
 Según la Tabla 14: Análisis de la eficiencia - etapa preinversión – 2010, se tiene 
mayor deficiencia en: disponibilidad de equipo y maquinaria, documentación de 
beneficio costo para optar por AD, contratación de personal.  
 
 Según la Tabla 15: Análisis de la eficiencia - etapa inversión – 2010, se tiene mayor 
deficiencia en: ampliaciones de Plazo, las contrataciones o adquisiciones se 
realizaron respetando el cronograma del expediente técnico. 
 
 Según la Tabla 16: Análisis de la eficiencia - etapa post inversión – 2010, se tiene 
mayor deficiencia en: mantenimiento de obra, entrega de obra sin ampliaciones, 
hay diferencias entre el presupuesto de liquidación y expediente técnico. 
 
Por lo tanto, a continuación, analizaremos los ítems más s: 
 
 De la tabla 25: Ficha de evaluación de deficiencia en expediente técnico -2009, 
se consiguió una eficiencia de 67.72 % – , teniendo los valores más críticos en el 
ítem 6: “los metrados cuentan con calculo detallado de cada partida” con 52 %, 
ítem 12 “incluye controles de calidad” con 33% e ítem 13: “incluye controles de 
mitigación de impacto ambiental” con 0%. 
 
 De la tabla 26: Ficha de evaluación de deficiencia en mano de obra, se logró 
una eficiencia de 60.54 % – , teniendo los valores más críticos en el ítem 2: 
“capacitación constante de personal” con 14% e ítem 7 “cuenta con EPP al iniciar 
obra” con 0%. 
 
 De la tabla 27: Ficha de evaluación de deficiencia en abastecimiento de 
materiales, se alcanzó una eficiencia de 63.81% – , teniendo los valores más 
críticos en el ítem 1: “se realiza la licitación de las empresas para adquisición de 
materiales antes de iniciar la obra” con 52% y el ítem 2: “Se inicia con el 30 % de 
materiales en campo” con 33%. 
 
 
 De la tabla 28: Ficha de evaluación de deficiencia en ampliaciones de plazo, 
85 
 
se adquirió una eficiencia de 74.29 % – , teniendo los valores más críticos en el 
ítem 1: “el sustento técnico se presenta a tiempo y con la documentación 
completa” con 52%. 
 
 De la tabla 29: Ficha de evaluación de deficiencia en disponibilidad de equipo 
y maquinaria, se obtuvo una eficiencia de 62.86% – , teniendo los valores más 
críticos en el ítem 1: “disponibilidad de equipo liviano sin inconvenientes” con 
33% e ítem 2: “disponibilidad de maquinaria pesada sin inconveniente” con 33%. 
 
 De la tabla 30: Ficha de evaluación de deficiencia en paralizaciones de obra, 
se logró una eficiencia de 47.62 % – , teniendo los valores más críticos en el ítem 
1: “se justifica los días de paralización por mal clima, por Senamhi” con 0% e 
ítem 5: “hay paralizaciones por seguridad y salud ocupacional” con 0%. 
 
 De la tabla 31: Ficha de evaluación de deficiencia en liquidaciones de obra, 
se adquirió una eficiencia de 65.71% – regular, teniendo los valores más críticos 
en el ítem 3: “documentación de liquidación con sustento técnico con cálculos 
detallados dentro del plazo” con 57%. 
 
 De la tabla 32: Ficha de evaluación de deficiencia en calidad de obra, se 
alcanzó una eficiencia de 28.57 % – , teniendo los valores más críticos en el ítem 
1: “existe plan de calidad en obra” 0%, ítem 2 “supervisor de seguridad y salud 
ocupacional en campo” con 0%, ítem 6: “certificación de avance de obras” 0% e 
ítem 7: “antes de alguna actividad se completa un protocolo (personal, materiales, 
etc.) a usar en la actividad” con 0% 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
Tabla 25 : Ficha de evaluación de la deficiencia en Expedientes Técnicos - 2010 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Porcentaje
1 Se encuentra visado por los autores y revisores 
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
2 Cuenta con Estudios Básicos de EMS, Topografía e Impacto Ambiental,etc 
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
3 La resolución de aprobación anexa todos los documentos  necesarios
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
4 Memoria descriptiva en concordancia con la normatividad vigente
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
5 Especificaciones técnicas en concordancia con la normatividad vigente
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
6 Los metrados cuentan con el calculo detallado de cada partida
2 1 2 2 1 1 2 11 52%
7 Los metrados tienen relación con planos, especificaciones técnicas y presupuesto
3 3 3 3 3 3 3 21 100%
8 La partidas descritas en el presupuesto son suficientes
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
9 La partidas cuentan en su totalidad con análisis de costos unitarios
3 3 3 3 3 3 3 21 100%
10 Listado de insumos completa: 
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
11 se incluye costo directo
3 3 3 3 3 3 3 21 100%
12 Incluye controles de calidad
1 1 1 1 1 1 1 7 33%
13 Incluye controles de mitigación de impacto ambiental
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
14 Injerencia Política
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
15 Incluye desagregado de gastos generales
3 3 3 3 3 3 3 21 100%
16 El cronograma de obra guarda relación con el proyecto de ejecución
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
17 El cronograma valorizado guarda relación con el cronograma de ejecución
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
18 Cuenta con los planos necesarios para la correcta ejecución del proyecto
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
37 36 37 37 36 36 37
68.52% 66.67% 68.52% 68.52% 66.67% 66.67% 68.52%
FICHA DE EVALUACION DE LA DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTES TÉCNICOS 2010
7  Obras
67.72%
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
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E
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ITEM INDICADORES
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 
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Tabla 26 : Ficha de evaluación de la deficiencia en Mano de Obra - 2010 
 
 
Tabla 27 : Ficha de evaluación de la deficiencia en Abastecimiento de Materiales - 2010 
1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Porcentaje
1 Se cuenta con personal calificado para inicio de obra (contratado y/o nombrado)
2 2 2 2 2 2 2 14 27%
2 Capacitación constante al personal
1 1 1 1 1 1 1 7 14%
3 El personal tiene capacidades acorde al trabajo a desempeñar
2 2 2 2 2 2 2 14 27%
4 Cambio  constante de personal en obra
2 2 2 2 2 2 2 14 27%
5 Influencia política en la contratación de personal o imposición
2 2 2 2 2 2 2 14 27%
6 Personal necesario para la culminación de obra (escaso o exceso personal)
3 3 3 3 3 3 3 21 41%
7 Cuenta con EPP al iniciar la obra
1 1 0 1 0 1 1 5 10%
13 13 12 13 12 13 13
61.90% 61.90% 57.14% 61.90% 57.14% 61.90% 61.90%
ITEM INDICADORES
FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN  MANO DE OBRA / PERSONAL 2010
7 Obras
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 60.54%
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
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Tabla 28 : Ficha de evaluación de la deficiencia en Ampliaciones de Plazo - 2010 
 
 
Tabla 29 : Ficha de evaluación de la deficiencia en Disponibilidad de equipo y Maquinaria - 2010 
1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Porcentaje
1 Se realiza la Licitación de las empresas para adquisicion de materiales  antes de iniciar la obra
1 2 1 2 2 1 2 11 52%
2 Se inicia con el 30 % de materiales en campo
1 1 1 1 1 1 1 7 33%
3 Se hace requerimiento de materiales a las oficinas correspondientes
3 3 3 3 3 3 3 21 100%
4 La entrega de materiales en almacen se hace en forma completa
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
5 Materiales de calidad 
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
9 10 9 10 10 9 10
60.00% 66.67% 60.00% 66.67% 66.67% 60.00% 66.67%
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
ITEM INDICADORES
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 
A
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63.81%
FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 2010
7 Obras
1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Porcentaje
1 El sustento tecnico se presenta a tiempo y con la documentacion completa
2 2 1 2 2 1 1 11 52%
2 Las causales de Ampliación de plazo se justifican según reglamento de Contrataciones
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
3 Cuenta con resolución de Ampliación a tiempo
3 2 3 2 3 2 2 17 81%
4 Implica Adicionales de Obra
3 2 3 2 3 2 2 17 81%
5 Con la ampliación se culmino a tiempo
3 3 3 2 3 2 3 19 90%
13 11 12 10 13 9 10
86.67% 73.33% 80.00% 66.67% 86.67% 60.00% 66.67%
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 
A
M
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E
S
 
D
E
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L
A
Z
O
74.29%
FICHA DE EVALUACION DE LAS DEFICIENCIAS EN AMPLIACIONES DE PLAZO 2010
7 Obras
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
ITEM INDICADORES
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Tabla 30 : Ficha de evaluación de la deficiencia en Paralizaciones de Obra - 2010 
 
 
Tabla 31 : Ficha de evaluación de la deficiencia en Liquidaciones de Obra - 2010 
1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Porcentaje
1 Disponibilidad de Equipo liviano  sin inconvenientes
1 1 1 1 1 1 1 7 33%
2 Disponibilidad de Maquinaria Pesada sin inconveniente 
1 1 1 1 1 1 1 7 33%
3 Equipo liviano en buen estado y constante en obra.
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
4 Requerimiento de combustible para maquinaria y equipo se realiza al área correspondiente
3 3 3 3 3 3 3 21 100%
5 Abastecimiento de combustible para maquinaria y equipo sin demora
2 3 2 3 2 2 3 17 81%
9 10 9 10 9 9 10
60.00% 66.67% 60.00% 66.67% 60.00% 60.00% 66.67%
FICHA DE EVALUACION DE LA GRAVEDAD DE DEFICIENCIAS EN DISPONIBILIDAD DE  EQUIPO Y MAQUINARIA 2010
7 Obras
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 
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62.86%
ITEM INDICADORES
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Porcentaje
1 Se justifica los días de paralización por mal clima, por Senamhi
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2 Designación de Inspector o Supervisor de Obra fuera de tiempo
2 3 3 2 3 2 3 18 86%
3 Personal completo (mano de obra sin inconveniente, huelga por falta de pago u otros)
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
4 Cambios en el expediente técnico/ presupuesto
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
5 Hay paralizaciones por Seguridad y Salud Ocupacional
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
6 Materiales  en campo (adecuados)
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
8 9 9 8 9 8 9
44.44% 50.00% 50.00% 44.44% 50.00% 44.44% 50.00%
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 47.62%
P
A
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ITEM INDICADORES
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
FICHA DE EVALUACION DE LA GRAVEDAD DE DEFICIENCIAS EN PARALIZACIONES DE OBRA 2010
7 Obras
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Tabla 32 : Ficha de evaluación de la deficiencia en Control de Calidad de Obra - 2010 
1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Porcentaje
1 Tiene acta de Recepción de obra acta de constatación física 
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
2 Controversias pendientes
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
3 Documentación de liquidación con sustento tecnico con cálculos detallados dentro del plazo
1 2 2 2 2 2 1 12 57%
4 Liquidación sin observaciones
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
5 Liquidación concluida y con Resolución
2 2 2 2 2 3 2 15 71%
9 10 10 10 10 11 9
60.00% 66.67% 66.67% 66.67% 66.67% 73.33% 60.00%
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 65.71%
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FICHA DE EVALUACION DE LA GRAVEDAD DE DEFICIENCIAS EN LIQUIDACIONES DE OBRA 2010
7 Obras
ITEM INDICADORES
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
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1 2 3 4 5 6 7 Puntaje Porcentaje
1 Existe PLAN de CALIDAD en obra
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en campo
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3 Control de Calidad del Proyecto: planeamiento, planos , calculo, etc.
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
4 Control de Calidad de los Materiales y equipos  (pruebas, ensayos,etc) Supervisión y validación
1 1 1 1 1 1 1 7 33%
5 Control de Calidad en la ejecución 
2 2 2 2 2 2 2 14 67%
6 Certificación de avance de obras
1 1 1 1 1 1 1 7 33%
7 Antes de alguna actividad se completa un protocolo (personal, materiales, tc) a usar en la actividad
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
6 6 6 6 6 6 6
28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57%
EFICIENCIA TOTAL  2009 (%) 28.57%
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FICHA DE EVALUACION DE LA GRAVEDAD DE DEFICIENCIAS EN CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 2010
7 Obras
TOTAL
EFICIENCIA (%) 
ITEM INDICADORES
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5.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
Hipótesis General: “El nivel de eficiencia de las obras por ejecución presupuestaria 
directa durante el período 2009 - 2010 en la Municipalidad Provincial de Cajamarca es  
(65%), específicamente en: ampliación de plazo de ejecución, paralización de obra, 
observaciones en el expediente técnico, controles de calidad, abastecimiento de 
materiales, disponibilidad de equipos y maquinaria, personal de obra, liquidaciones de 
obra. 
 
Discusión: Se acepta la hipótesis, puesto que el análisis de la eficiencia en obras por 
administración directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca es  pues alcanzó un 
valor de 67.55 %, tanto en el aspecto técnico y financiero  
 
Conclusión:  
 
Se puede afirmar que las obras promedio ejecutadas por la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, periodo 2009 – 2010. Es  en lo referente a ampliación de plazo de ejecución, 
paralización de obra, observaciones en el expediente técnico, controles de calidad, 
abastecimiento de materiales, disponibilidad de equipos y maquinaria y personal de obra, 
liquidaciones de obra. 
 
5.3 CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON LOS ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados obtenidos referente a la eficiencia en las obras por administración 
directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, periodo 2009 - 2010, fue de 67.55 
- . 
 Este resultado coincide lo descrito anteriormente con Huaquisto (2016),  en su 
tesis, el cual concluye lo siguiente: “que la eficiencia en el proceso de control de las 
obras ejecutadas por administración directa en las etapas de la planificación, ejecución 
y post construcción es de regular a , encontrándose indicios de que no se está cumpliendo 
adecuadamente los procesos normativos y técnicos referidas a la ejecución de obras por 
administración directa, dado que se alcanza eficiencias en la mayoría de los casos 
menores al 70%. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 
PROTOCOLOS DE CALIDAD 
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE LOS TRABAJOS MÁS FRECUENTES. 
REALIZAR UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
6.1 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA 
 
  Para lograr una mejor eficiencia en las obras por ejecución presupuestaria 
directa, planteamos la elaboración y ejecución de un plan de aseguramiento de la 
calidad y directivas para la ejecución de obras en sus diversas etapas, basándonos en 
principios de la gestión de calidad, como veremos a continuación: 
 
6.1.1 PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
MPC 
 
 El plan de aseguramiento de calidad para la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca se fundamenta en los parámetros normativos determinados por 
la norma ISO 9001 (2015), Sistema de gestión de la calidad, y es planteado 
en base a experiencias con la finalidad de orientar y describir de forma 
metódica, como se sustentará el control de calidad para el proceso de 
Ingeniería y construcción de cualquier proyecto. 
 
 Uno de los objetivos para la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
debiera orientarse en la búsqueda constante del mejoramiento continuo de su 
funcionamiento, debería comprometer a su personal, recursos tecnológicos y 
materiales a razón de alcanzar la satisfacción de la población, tanto en el 
desarrollo ingenieril como en la ejecución e instalación de sus obras. Es por 
esta razón es que resulta de importancia controlar sus procesos. Y en este 
punto se deberían de sumar todas las gerencias por buscar los estándares de 
aseguramiento de calidad en la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
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6.1.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD DE LA MPC: 
   
  Los objetivos principales de contar con un plan de gestión de la calidad 
basados en la Norma ISO 9001 (2015) son: 
 
1. Mejorar la calidad de los servicios municipales que se entregan a la 
población de Cajamarca. 
2. Fortalecer la capacidad de gestión de las Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. 
3. Instalar una cultura de mejoramiento continuo de los procesos, basada en 
la autoevaluación y la aplicación de planes o iniciativas de mejora como 
práctica permanente. 
4. Reconocer logros intermedios de gestión que se vayan alcanzando a lo 
largo del camino hacia la excelencia.  
  Si la Municipalidad Provincial de Cajamarca quiere llegar a este nivel 
de competencia deberá romper sus paradigmas, evolucionando hacia esta 
nueva filosofía de trabajo, aplicando la mejora continua en todos sus 
procesos, fomentando el trabajo en equipo, realizando círculos de calidad, 
buscando la satisfacción de cliente: interno, contractual y usuario final. Así 
mismo, se debe dar importancia a la implementación de los formatos de 
control necesarios para hacer un seguimiento oportuno a la obra, dentro de 
ellos podríamos mencionar los siguientes: 
 
1. Cuaderno de obra virtual (COV) en reemplazo del tradicional y obsoleto 
cuaderno de obra en físico – planificaciones semanales de ejecución de 
obra (Last Planner). 
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2. Registro de productos o procesos no conformes. 
3. Registro de control del vaciado de concreto in-situ para cada obra. 
4. Registro de ensayos realizados. 
5. Registro del proceso constructivo en obra de los elementos estructurales. 
  La medición e indicadores de la gestión serán comunicados a la 
Gerencia de Infraestructura mensualmente en los informes de gestión y 
cualquier variación fuera de lo proyectado se analizará en las reuniones de 
proyecto para buscar soluciones oportunas. (Se recomienda tener reuniones 
semanales de obra con la gerencia o la administradora de proyectos que 
también se recomienda implementar en la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca). 
 
  El siguiente es un esquema de lo que debería contener el plan de 
aseguramiento de la calidad en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, solo 
se presenta los puntos principales mas no se desarrollará puesto que es materia 
de otro estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3 PROPUESTA DEL PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE 
96 
 
CALIDAD DE LA MPC: 
 
 
 
 
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
 
SUB GERENCIA DE OBRAS 
 
 
 
 
 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  
PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 33 :  Aprobación de plan de control y aseguramiento de la calidad - MPC. 
 
 
Redactado por: Aceptado por: Aprobado Por:  
Nombre: ……………………… 
Sub Gerente de Calidad 
Nombre : ……………………. 
Gerencia de Infraestructura. 
 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca 
 
 
Firma: 
 
 
Firma: Firma:  
Fecha:   Mes, Año     Fecha:   Mes, Año     Fecha:   Mes, Año     
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PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD  
PARA OBRAS POR  
ADMINISTRACION DIRECTA MPC 
 
ÍNDICE 
1 Introducción 
2 Objetivos del Plan de Calidad y de Aseguramiento de Calidad.  
3 Alcance del Plan de Calidad.  
3.1 Procedimientos de Sistema:. 
3.2 Procedimientos operativos de obra. 
4 Politica del Sistema de Gestion de calidad.  
5 Responsabilidades. 
6 Referencias Normativas. 
7 Organizacion  
8 Competencia, Formacion y toma de conciencia.  
9 Control de Procesos.  
10 Compra de materiales y productos  
11 Subcontrataciones  
12 Acopio, almacenamiento y manejo de materiales.  
13 Inspeccion, control y ensayo  
14 Control de equipos de medida y ensayo  
15 Elaboracion de la documentacion  
16 Control de documentos  
17 Control de registros  
18 Auditorias de calidad  
19 Control del producto no conforme  
20 No conformidades  
21 Acciones correctivas y preventivas  
22 Seguimiento y medicion del producto  
23 Anexos. 
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6.2 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 Para la ejecución de la propuesta la municipalidad tendrá dos alternativas: 
 
6.2.1 PROPUESTA SIN COSTO 
 
• La Gerencia de Infraestructura en su constitución cuenta con 3 sub 
gerencias: Sub gerencia de estudios y proyectos, Sub gerencia de obras, 
Sub gerencia de supervisión y liquidación de obras, por lo que tiene 
profesionales, disponibles para cada etapa, podría seleccionar a las 
personas idóneas para implementar la Sub gerencia de sistema integrado 
de gestión de la calidad en obras, ocasionando gasto cero en personal. 
• Es necesario contar con un administrador de proyectos que realice 
reuniones semanales con los encargados de las obras (en sus diferentes 
etapas), para ver el tema de avances, problemas u otros y que sea el nexo 
con la gerencia de infraestructura y demás oficinas. 
• Los softwares necesarios son Microsoft Office, Autocad, Autocad Land, 
S10, programas con los que cuenta el personal en las diferentes sub 
gerencias y la oficina de Informática de la MPC podría crear un anexo en 
el sistema de obras que ya tiene, para agregar un icono del Sistema de 
gestión de calidad como un punto adicional al existente. 
• Lo único que se necesita es la gestión del gerente de infraestructura, para 
la implementación y también para ver la manera de capacitar a su personal 
sobre temas de gestión de calidad (específicamente implementar sus 
protocolos – los mismos que muestro en anexo) y lograr una mejora 
continua. 
• La municipalidad cuenta con los equipos y herramientas para los controles 
de calidad en obra, puesto que la entidad tiene laboratorio de suelos y de 
concreto (rotura de probetas), obviamente conforme vaya 
implementándose la Sub Gerencia de Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad se tendrá que ir completando todo el equipo para tener un mejor 
control de calidad. 
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6.2.2 PROPUESTA CON COSTO 
 
• La Gerencia de Infraestructura podría requerir de Ingenieros especialistas 
en sistema integrado de calidad y estos a su vez pueden contratar de 
profesionales en control de calidad para las diferentes obras.  Sería el 
único gasto para la implementación de la propuesta. 
 
• El otro fin que acarrearía en costo sería poder certificarse en Calidad  
 
6.3 BENEFICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los beneficios de implementar la propuesta son: 
 
 Tener un control de cada proyecto desde su concepción. A través de los 
protocolos de calidad, que se consignen en el plan de calidad para cada etapa del 
proyecto y para cada partida de obra. 
 
 Una vez implementada la propuesta, conforme pase el tiempo se requerirá de 
nuevos: especialistas, protocolos, equipos y maquinaria para un mejor control de 
calidad, lo que conlleva a una capacitación constante del personal en temas de 
calidad y adquisición de equipos y maquinaria modernos, logrando finalmente 
tener obras eficientes que contaran con un control permanente. 
 
 Implementada la propuesta servirá de control para localizar errores y corregirlos 
a tiempo o no volver a cometerlos en otras obras. 
 
 Servirá para que en un futuro pueda certificarse la entidad en calidad a través de 
un ISO en obras. 
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6.4 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
  El fin de cualquier implementación de Plan de Control y Aseguramiento de 
la calidad es lograr la certificación y la única norma de la familia ISO 9000 que puede 
certificar es la ISO 9001. Para verificar que se cumplen los requisitos de la norma ISO, 
existen unas entidades de certificación, que auditan la implantación y aplicación, 
emitiendo un certificado de conformidad. La certificación del sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001, y está basada en 8 principios, la cual permite demostrar el 
compromiso que tiene la organización con la calidad y la satisfacción del cliente. 
 
6.5 PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
El proceso ISO 9001, se desarrolla en seis pasos: 
Paso A: SGS entrega una propuesta establecida en función del tamaño y la naturaleza 
de su organización. Si dicha propuesta es aceptada, puede proceder con la auditoría. 
Paso B: Puede solicitar a SGS que lleve a cabo una “pre auditoría” para darle una idea 
del nivel de preparación a la MPC. Si bien este paso es opcional, ha demostrado ser útil 
para identificar las debilidades antes que se lleve a cabo la auditoría formal. 
Paso C: La primera parte de la auditoría formal es la Fase 1: Evaluación de preparación. 
Nos permite evaluar hasta qué punto su sistema documental es conforme con los 
requerimientos de la norma, para poder entender mejor la naturaleza de su 
organización, planificar el resto de la auditoría y empezar a examinar los elementos 
clave del sistema. Después de esta evaluación, recibirá un informe en el que se 
identificarán todos los hallazgos o incumplimientos, para que pueda tomar acciones 
inmediatas de ser necesario. 
Paso D: Ésta es la Fase 2 del proceso de auditoría. La auditoría incluye entrevistas, así 
como la verificación de registros. Mediante la observación de sus prácticas de trabajo, 
se determina el grado de conformidad de los procesos que utiliza en relación con la 
norma y el sistema que tiene documentado. Al final de esta fase, se presentan los 
hallazgos clasificados como “No Conformidades Mayores o Menores”, así como las 
observaciones y oportunidades de mejora. Una vez resueltas las “No Conformidades”, 
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se llevará a cabo una revisión técnica de la auditoría por parte de un Gerente de 
Certificación de SGS autorizado para confirmar la emisión del certificado. 
Paso E: Se establecerá una agenda para las visitas de seguimiento cada seis o doce 
meses, dependiendo del contrato. Durante estas visitas verificamos que se haya puesto 
en práctica el plan de acción para las “No Conformidades” detectadas, y se evalúan los 
procesos obligatorios y otras partes seleccionadas del sistema, de acuerdo con el plan 
de auditoría. 
Paso F: Antes de los tres años de la certificación inicial, la visita de seguimiento se 
amplía para realizar la auditoría de recertificación. 
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CONCLUSIONES 
El nivel promedio de eficiencia en las obras por ejecución presupuestaria directa en la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, período 2009-2010 es de 67.33% ().  
El nivel de eficiencia en la fase de pre inversión de las obras por ejecución presupuestaria 
directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, período 2009-2010 es de 59 % (). 
El nivel de eficiencia en la fase de inversión de las obras por ejecución presupuestaria directa 
en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, período 2009-2010 es de 71 % (regular). 
El nivel de eficiencia en la fase de post inversión de las obras por ejecución presupuestaria 
directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, período 2009-2010 es de 73 % (regular). 
Los indicadores con mayor eficiencia en las obras por ejecución presupuestaria directa en la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, período 2009-2010 son: ampliaciones de plazo con 
71.85 % y liquidaciones de obra con 70.11 %, en el que se traducen un nivel regular de 
eficiencia. 
Los indicadores con menor eficiencia las obras por ejecución presupuestaria directa en la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, período 2009-2010 son: expedientes técnicos (68.07 
%), mano de obra (54.08%), abastecimiento de materiales (61.12%), disponibilidad de equipo 
y maquinaria (61.82%), paralizaciones de obra (46.85%) y control de calidad con (28.57%), 
lo que se traduce en un nivel bajo de eficiencia. 
El indicador con menor eficiencia en los expedientes técnicos es: Incluye controles de 
mitigación de impacto Ambiental (0 %) - . 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
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Se sugiere a la escuela de Posgrado promover investigaciones para evaluar la eficiencia de 
las obras por ejecución presupuestaria directa en la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
en los años posteriores a esta investigación 2010. 
 
Se recomienda a la escuela de Posgrado iniciar investigaciones para evaluar la eficiencia de 
las obras por contrata en la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
 
Se sugiere evaluar la eficiencia de las obras por ejecución presupuestaria directa y por contrata 
en otras municipalidades. 
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 ANEXO 01: MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
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Según la Ley de Presupuesto - "Ley 29289" 
Artículo 59°: Tipos de ejecución Presupuestal de las Actividades, Proyectos y 
Componentes. (2010). La Ejecución de las Actividades y Proyectos, así como de sus 
respectivos Componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos:  
 
Ejecución Presupuestaria Directa 
Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal 
y financiero de las actividades y proyectos, así como de sus respectivos Componentes. 
LEY DE EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 
Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1: Ejecución de obras públicas por administración directa: 
Existe ejecución de obras públicas por administración directa cuando la 
entidad pública las realiza, de manera prioritaria, con su propio personal, 
infraestructura y equipamiento. 
Artículo 2: Ámbito de aplicación: 
Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente ley, bajo 
el termino genérico de entidad. las entidades sujetas al Ámbito de aplicacion 
de la Ley 27785, Ley Orgánica del sistema nacional de control y de la 
Contraloría General de la Republica, que ejecutan obras públicas por 
administración directa. 
Artículo 3: Principios generales 
La Ejecución de obras públicas por administración directa se sujeta a los 
principios siguientes: 
a) Moralidad. Los procesos están sujetos a las reglas de honradez, 
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 
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b) Eficiencia. Las obras publicas se ejecutan bajo las mejores 
condiciones de calidad, costos y plazos, conforme a las previsiones 
técnicas establecidas. 
c) Transparencia. La ejecución de obras públicas por administración 
directa permite que cualquier ciudadano tenga acceso a información 
actual y veraz sobre los respectivos procesos de Ejecución. 
d) Economía. En los procesos relacionados con la Ejecución de obras 
públicas por administración directa se observan los criterios de 
simplicidad. Austeridad y ahorro en el uso de los recursos y bienes del 
Estado. 
e) Sostenibilidad. Las obras publicas ejecutadas por administración 
directa se orientan a las prioridades establecidas en los planes de 
desarrollo nacionales regionales y locales, asegurando su adecuado 
mantenimiento y sostenibilidad ambiental. 
Artículo 4. Órgano responsable 
Cada entidad establece en su reglamento de organización y funciones u otros 
instrumentos de gestión el órgano o unidad orgánica responsable de 
planificar, programar, ejecutar y supervisar los procesos vinculados con la 
Ejecución y supervisión de obras públicas por administración directa hasta 
la aprobación de la liquidación técnico-financiera y saneamiento legal. 
Artículo 5. Responsables del cumplimiento de la ley 
a. Los titulares de las entidades, los funcionarios y servidores que tienen 
a cargo la planificación, programación. ejecución y supervisión de los 
planes operativos y los que tienen a cargo la ejecución y supervisión de 
las obras publicas por administración directa son responsables del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y su reglamento. 
b. En el reglamento se determina las funciones y responsabilidades que 
corresponden al residente. Las funciones y responsabilidades que 
corresponden al supervisor de la obra se encuentran determinadas en el 
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reglamento de la ley de contrataciones. 
c. La determinación de la sanción por el incumplimiento de la presente ley 
se realiza de acuerdo con el procedimiento del régimen laboral o 
contractual del responsable, aplicable en virtud del cargo o funcion que 
desempeña, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que 
hubiere lugar. 
 
Capitulo II: DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 6: Carácter excepcional de la modalidad de Ejecución de obras públicas 
por administración directa 
Las entidades ejecutan de manera excepcional obras públicas por 
administración directa cuando se acredite la inexistencia de oferta privada 
para la ejecución de la obra despues de realizados los procesos de selección 
conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del Estado y su 
reglamento. 
Artículo 7: Prohibición de Ejecución de obras por administración directa 
La utilización de la modalidad de ejecución de obras públicas por 
administración directa está prohibida cuando: 
1. El valor de la obra, de conformidad con su expediente técnico, sea 
superior al monto que la Ley de Presupuesto del Sector Publico, de 
cada ejercicio anual, establece para fines de licitación pública. En 
dicho caso la obra debe ejecutarse de conformidad con la ley de 
contrataciones del Estado. 
2. Se modifique el expediente técnico materia del proceso de selección. 
Artículo 8: Programación: 
La ejecución de obras públicas por administración directa responde a las 
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prioridades establecidas en los planes de desarrollo local, regional y 
nacional, según corresponda, teniendo en cuenta la disponibilidad de los 
recursos e instrumentos físicos, técnicos y económicos requeridos para tal 
fin. 
El proyecto de inversión pública sobre el que se aplica la modalidad de 
Ejecución de obras públicas por administración directa debe contar con la 
declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema nacional de inversión 
pública. 
Artículo 9: Expediente del proceso 
Las entidades deben llevar un expediente o registro documentado en el que 
consten todas las actuaciones relacionadas con el proceso de cada obra 
pública ejecutada por administración directa. 
Artículo 10: Comite de Vigilancia de Obra 
El Comite de vigilancia de obra está integrado por los representantes de la 
sociedad civil que participan en los consejos de coordinación regional o 
local provincial o distrital o por los beneficiarios de la obra, el mismo que 
será elegido de acuerdo con lo que establezca el reglamento de la presente 
ley. 
Durante la ejecución de la obra el comité de vigilancia de obra está facultado 
para solicitar información al residente y al supervisor de la obra sobre el 
avance en la ejecución de la obra de acuerdo con el cronograma de ejecución 
y al desembolso del presupuesto asignado. 
 
 
Capitulo III: REQUISITOS Y TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
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Artículo 11: Requisitos para la Ejecución de obra pública por administración 
directa 
1. Las entidades que ejecuten obras públicas por administración directa 
cuentan con: 
i. La asignación presupuestal correspondiente. 
ii. La organización y el personal técnico-administrativo 
necesarios, debiendo contar como mínimo con el residente 
para cada obra a ejecutar. 
iii. La propiedad de la maquinaria y equipos mínimos en estado 
operativo y disponible, conforme a lo requerido en el 
expediente técnico. 
iv. El expediente técnico, así como con el presupuesto analítico 
de la obra, por especifica de gasto y componente presupuestal, 
formulado sobre la base del listado de insumos y el 
desagregado de gastos general de obra, debidamente 
aprobados conforme a la normativa técnica correspondiente. 
 
v. Un cuaderno de obra debidamente legalizado, en donde se 
registran el inicio y el termino de la obra, así como las 
incidencias diarias. 
2. La entidad que aprueba realizar la obra pública por administración 
directa establece que la supervisión de esta será realizada por un 
supervisor contratado de acuerdo con la normativa de contrataciones 
del Estado. 
Artículo 12: Termino de la obra 
La Ejecución de la obra pública por administración directa culmina con la 
conformidad del supervisor a los trabajos ejecutados, situación que debe 
precisar el residente en el cuaderno de obra y que debe revelarse en el acta 
de recepción de obra. 
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Artículo 13: Variaciones en el precio de los insumos 
La aprobación de las variaciones en el precio de los insumos, entre otros, es 
regulada en el reglamento de la presente ley. 
 
Capitulo IV: LIQUIDACIÓN, TRANSFERENCIA Y REGISTRO DE OBRAS 
PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 14. Régimen de liquidación técnico-financiera 
Al terminar la obra pública, a solicitud del supervisor, el titular de la entidad 
designa una comisión de recepción y liquidación técnico-financiera de la 
obra. 
La liquidación técnico-financiera la formula la comisión de recepción y 
liquidación de la obra en el plazo que determine el reglamento y es 
presentada al titular de la entidad para su aprobación. 
Artículo 15. Transferencia 
La obra pública ejecutada por administración directa es transferida a la 
entidad respectiva que se encargara de su operacion y mantenimiento, previa 
realización del saneamiento legal correspondiente. 
Artículo 16. Registro de información INFOBRAS 
Toda información que se genera en torno a la Ejecución de obras públicas 
por administración directa se registra en el Sistema de Información de Obras 
Publicas-INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica, conforme 
a las normas establecidas para dicho efecto, en los plazos que según el 
concepto se establecen en el reglamento; sin perjuicio de los demás registros 
informáticos que correspondan conforme a la normatividad vigente. 
Artículo 17. Publicación en el portal web 
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La entidad que ejecuta obras por administración directa, publica en su portal 
web el cronograma de ejecución de obras, así como las valoraciones 
actualizadas y la ejecución presupuestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 02: RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 195-88-CG 
 
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 195-88-CG 
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Lima, 18 de Julio de 1988 
 
Vistos la Hoja de Recomendación N° 004-88-CG/SN, formulada por la Comisión Ad-Hoc, 
encargada de revisar y actualizar las Normas referentes al Control de Obras Públicas. 
 
CONSIDERANDO: 
Que es función de la Contraloría General dictar las disposiciones necesarias que aseguren 
el proceso integral de control, siendo necesario normar sobre la ejecución 
delas Obras por Administración Directa, ya que estas comprometen el uso de ingentes 
recursos financieros del 
Estado, cuya cautela es atribución del Organismo deControl.Que, mediante Memorando 
múltiple N° 90-88-CG/SC de20JUN.88, el Despacho del Contralor General así designó una 
Comisión Ad-Hoc encargada de revisar y actualizar las Normas relativas al Control de 
Obras Públicas, teniendo como referencia las Normas Técnicas de Control y demás 
disposiciones vigentes sobre el particular. Que, como resultado de la misión encomendada, 
la citada comisión ha formulado el proyecto de Normas que 
contieneel documento de vistos, que regulan exclusivamente laEjecución de Obras 
Públicas por Administración Directa.  
Estando a lo acordado, en uso de las facultadescontenidas en los incisos b) y k) del Artícu
lo 12° e inciso e) del Artículo 16° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control; 
 
SE RESUELVE 
 
El artículo 1º de la Resolución señalada indica:  
 
"Artículo 1º.- APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de Obras 
Públicas por Administración Directa.  
  
1. Las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben 
contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico 
administrativo y los equipos necesarios.  
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2. Los convenios que celebren las entidades para encargar la ejecución de obras por 
Administración directa deben precisar la capacidad operativa que dispone la 
Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.  
 
3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente 
Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente 
lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, 
presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de 
materiales y de ejecución de obra.  
 
En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el 
pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda. 
  
4. La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse 
por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la 
utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra.  
 
5. En la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" 
debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término 
de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles 
diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los 
equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los 
cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra.  
 
6. La entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de cautelar la 
supervisión de las obras programadas.  
 
7. La entidad designará al ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra, 
en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto previsto 
en la Ley anual de presupuesto para la contratación mediante Concurso público de 
precios; o al ingeniero inspector, cuando se trate de obras cuyo costo total sea 
inferior a lo señalado precedentemente.  
 
119 
 
8. El ingeniero residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado 
al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los 
aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad 
disponer las medidas respectivas.  
 
9. Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de calidad de 
los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme 
a las Especificaciones Técnicas correspondientes.  
 
10. Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el 
Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo con la normatividad 
vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en registros 
auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto.  
 
11. Concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el Acta de 
Recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en 
un   plazo de 30 días de suscrita le referida acta. La misma comisión revisará la 
memoria descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, 
que servirá de bases para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la 
entidad, de ser el caso. 
  
12. Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la entidad 
respectiva o unidad orgánica especializada la cual se encargará de su operación y 
mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones.  
 
